



Uprava za saobraćaj

Broj: 01-815/1

Podgorica, 29.01.2024.godine



Na osnovu člana 30 Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/2014, 20/2015, 40/2016 i 37/2017) i člana 120 Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list CG", br. 47/2008, 4/2011 - dr. zakon i 22/2017), a u skladu sa članom 20 Ugovora o građenju br. 01-12101/1 od 17.12.2021.godine i člana 150 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG" broj 74/2019, 3/2023 i 11/2023), za nabavku radova za rekonstrukciju puta Tuzi-Mataguži, ugovorna strana donosi :

Rješenje

o raskidu ugovara o građenju

I Raskida se Ugovor o građenju za nabavku radova **za rekonstrukciju puta Tuzi-Mataguži**, koji je zaključen dana 17.12.2021.godine u Podgorici između: Uprave za saobraćaj, sa sjedištem u Podgorici, ul. IV proleterske broj 19, PIB (Matični broj): 11045065, (kao Naručilac) koju zastupa direktor Radomir Vuksanović i »Tehnoput-MNE« d.o.o. Podgorica, sa sjedištem u Podgorici, adresa: ul. 4 jula bb, ulaz 109/2, (kao Izvođača) koga zastupa izvršni direktor Rajko Ivanović.

II Aktivira se avansna garancija br. 04-423-1605189.0-1 od 01.11.2023 god., sa rokom važenja do 31.12.2024 god.

Obrazloženje

Nakon sprovedenog otvorenog postupka javne nabavke po Tenderskoj dokumentaciji broj 12/21 (u ESJN pod šifrom 9720), koju je Naručilac objavio dana 07.10.2021. godine, za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluge radove rekonstrukcije puta Tuzi - Mataguži, i izbora najpovoljnije ponude za ponuđenu cijenu od 2.779.486,693 € bez PDV, iznos PDV-a po važećoj stopi od 21% je 583.692,206 EUR., (Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj: 01-12057/1 od 16.12.2021.godine) ponuđača »Tehnoput-MNE« d.o.o. Podgorica, adresa: ul. 4 jula bb, ulaz 109/2, 81000 Podgorica, koja je ocjenjena kao ispravna i najpovoljnija, dana 17.12.2021.godine, ugovorne strane su zaključile Ugovor o građenju za izvođenje radova na rekonstrukciji puta Tuzi-Mataguži.

Predmetnim ugovorom, Član 20 stav 1 tačka 2 propisano je da će Naručilac raskinuti ugovor o javnoj nabavci naročito ako nastupi neki razlog koji predstavlja osnov iz člana 108 Zakona o javnim nabavkama, za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke.

Članom 108 Zakona o javnim nabavkama propisano je da će Naručilac isključiti privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako utvrdi da ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog Zakona, dok član 99 stav 2 istog Zakona glasi da u postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

Uvidom u potvrdu Poreske Uprave-Sektor za velike poreske obaveznike-Odsjek za utvrđivanje i naplatu poreskih obaveza VPO broj 06/01-510/2-24 od 23.01.2024.godine, utvrđeno je da je poreski obveznik »Tehnoput-MNE« d.o.o. Podgorica, PIB 02943620, na dan izdavanja uvjerenja, podnio poreske prijave i prema istim, obračunao i obaveze po osnovu:

- poreza i doprinosa na lična primanja za period od 07/2023 do 12/2023, i po tom osnovu ima neizmirenih poreskih obaveza u iznosu od 47.591,40 eura;
- poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2022 godinom, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza;
- poreza na dodatnu vrijednost za period od 10/2023 do 12/2023 godine i po tom osnovu ima neizmirenih poreskih obaveza u iznosu 1.796,09 eura.

Takođe, poreski obveznik na dan izdavanja uvjerenja ima neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu dospjelih rata reprograma u iznosu od 102.387,39 eura, obuhvaćenih Rješenjem o reprogramu poreskog potraživanja broj 06/01-96/2-2022 od 08.08.2022.godine.

Shodno gorenavedenom, ispunjeni su uslovi iz člana 108 Zakona o javnim nabavkama kojim je propisano da će Naručilac isključiti privrednog subjekta javne nabavke ako utvrdi da ne ispunjava uslove iz člana 99 ovog Zakona.

Na osnovu člana 4 Ugovora o građenju, Uprava za saobraćaj kao Naručilac isplatila avans »Tehnoput-MNE« d.o.o. Podgorica kao Izvođaču radova na osnovu ispostavljene avansne situacije (naš br. 02-12517/1 od 27.12.2021. god., vaš br. 100/21 od 27.12.2021. god.) u iznosu od 277.948,67€ bez PDV-a, odnosno 336.317,89€ sa PDV-om po važećoj stopi PDV-a od 21%.

S obzirom da radovi na realizaciji ovog ugovora nijesu izvođeni kao i da uplaćeni avans nije otplaćivan putem procentualnih odbitaka od vrijednosti privremenih i okončane situacije, kako je definisano članom 4 Ugovora o građenju, Uprava za saobraćaj je dužna da aktivira avansnu garanciju br. 04-423-1605189.0-1.

Članom 150 Zakona o javnim nabavkama propisano da je Naručilac dužan da raskine Ugovor o javnoj nabavci naročito ako nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje iz člana 108 ovog Zakona ili iz člana 110 ovog Zakona koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom, to Uprava za saobraćaj kao Naručilac raskida Ugovor o građenju za izvođenje radova na rekonstrukciji puta Tuzi-Mataguži.

Na osnovu ovako utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u dispozitivu Rješenja.

Pravna pouka: Ovo Rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega se ne može podnijeti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor neposrednom predajom tužbe Upravnom sudu Crne Gore u roku od 30 dana od dana prijema rješenja



Odgovorno lice naručioca
direktor Uprave za saobraćaj
Radomir Vuksanović

P. Vuksanović