



Broj: 01-9953/2

Podgorica, 04.09.2024 god.

**ANEKS I
ZA REKONSTRUKCIJU PUTA PLJEVLJA-METALJKA, DIONICA KRĆE-
METALJKA**

(Ugovor o građenju br. 01-4908/1 od 04.04.2024.godine)

Zaključen u Podgorici, dana 04.09.2024. godine, između:

1. **UPRAVE ZA SAOBRAĆAJ CRNE GORE**, ul. IV proleterske broj 19 Podgorica, PIB(Matični broj): 11045065, broj računa :907-83001-19 CBCG, koju zastupa direktor Radomir Vuksanović, s jedne strane (u daljem tekstu: **NARUČILAC**), i
2. **„PUT-INŽENJERING“ doo Podgorica**, Trg Nezavisnosti broj 25, Podgorica, PIB 02057565, broj računa:520-138100-62 kod Hipotekarne banke, koje zastupa Radenko Ostojić, izvršni direktor, s druge strane(u daljem tekstu: **PROJEKTANT**).

Član 1

Ugovorne strane su zaključile osnovni ugovor zaveden pod brojem 01-4908/1 od 04.04.2024.godine, nakon sprovedenog postupka javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji broj 52/23 od 27.02.2023.godine, šifra postupka 66648 za otvoreni postupak javne nabavke, kojim je ugovoreno da će Projektant izraditi tehničku dokumentaciju za rekonstrukciju puta Pljevlja-Metaljka, II faza: Krće-Metaljka.

Član 2

Predmet ovog Aneks-a je produženje roka za dostavu revidovane tehničke dokumentacije po Ugovoru o građenju 53/23 broj: 01-4908/1 od 04.04.2023.godine o izradi tehničke dokumentacije za rekonstrukciju puta Pljevlja-Metaljka, II faza: Krće-Metaljka.

Član 3

Rok za realizaciju ugovorenih obaveza Izvođača se ovim Aneksom produžava do 02.06.2025.godine, koji period je neophodan za završetak radova iz člana 2 ovog Aneks-a.

Član 4

Sve ostale odredbe osnovnog Ugovora ostaju na snazi.

Član 5

Eventualni sporovi koji se ne riješe sporazumno, rješavaće se kod nadležnog suda u Crnoj Gori.

Član 6

Ovaj Aneks II je sačinjen u šest istovjetnih primjeraka, od kojih svaka strana zadržava po tri primjerka.

NARUČILAC

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Direktor,

Radomir Vuksanović

IZVOĐAČ

„Put-Inženjering“ doo Podgorica

Izvršni direktor,

Radenko Ostojić