



Crna Gora
Opština Pljevlja
PREDSJEDNIK

Adresa: Kralja Petra I br. 48
84210 Pljevlja
Crna Gora
tel: +382 52 321 305
fax: +382 52 300 188
www.pljevlja.me

Br. 12 - 426/24 - 264/9

Datum, 11.11.2024.godine

Na osnovu člana 151 stav 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/2019, 3/2023 i 11/2023), ugovorne strane saglasno zaključuju :

ANEKS UGOVORA
br.12-426/24-264/6 od 13.08.2024.godine

1. **OPŠTINE PLJEVLJA**, Ulica kralja Petra I br. 48 (PIB: 02019868), s jedne strane, koju zastupa predsjednik dr Dario Vraneš, (u daljem tekstu: Naručilac)
2. **DOO „LENDRA“ Pljevlja**, Gagovića imanje br.A4/37, PIB: 03171795, Broj računa: 510-118721-61, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka, koga zastupa izvršni direktor Dejan Jovanović, (u daljem tekstu: Izvođač)

PRAVNI OSNOV
Član 1

Izmjena osnovnog ugovora se vrši radi izvođenja dodatnih radova koje Naručilac i Izvođač u vrijeme zaključivanja Ugovora nisu mogli predvidjeti. Izmjena osnovnog Ugovora se vrši u dijelu vrijednosti prvobitnog ugovora, a u skladu sa članom 151 stav 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/2019, 3/2023 i 11/2023).

Naime, Izmjena osnovnog Ugovora se vrši radi izvođenja dodatnih radova koji su postali neophodni, a koji nisu bili uključeni u prvobitni Ugovor o javnoj nabavki i koje Naručilac i Izvođač u vrijeme zaključivanja Ugovora nijesu mogli predvidjeti. Radovi obuhvataju opšivanje čeonih dijelova terase kao i sanaciju preklopa krovnog lima i proboja lima na krovu. Povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog Ugovora.

Dodatni radovi će se izvesti na osnovu prihvaćene ponude Izvođača zavedene pod br. 12-426/24-264/8 od 04.11.2024.godine.

PREDMET ANEKSA
Član 2

Predmet ovog Aneksa je izmjena člana 2 Ugovora o izvođenju građevinskih radova br.12-426/24-264/6 od 13.08.2024.godine na osnovu sprovedenog postupka Jednostavne nabavke broj J 07/24 od 06.06.2024.godine i Obavještenja o ishodu postupka jednostavke br. 12-426/24-264/4 od 04.07.2024.godine

Član 3

Ugovorne strane su saglasne da se članu 2 Ugovora o izvođenju građevinskih radova koji glasi:

„Izvođač se obavezuje da sve radove iz čl.1. ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od:

Ukupna cijena ugovorenih radova, bez uračunatog PDV-a , iznosi 33.034,24 eura

Iznos PDV-a 6.937,19 €

Vrijednost ugovorenih radova sa uračunatim PDV-om iznosi 39.971,43 eura

(slovima: tridesetdevethiljadadevetstotinasedamdesetjedaneuroičetridesettricenta)”

Se mijenja i sada glasi:

„Izvođač se obavezuje da sve radove iz čl.1. ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od:

Ukupna cijena ugovorenih radova, bez uračunatog PDV-a , iznosi **35.617,39 €**

Iznos PDV-a 7.479,68€

Vrijednost ugovorenih radova sa uračunatim PDV-om iznosi **43.097,04 €**

(slovima:četridesettrihiljadadevedesetsedamevraičetiricenta).“

Član 4

Ostale odredbe osnovnog ugovora o izvođenju radova – Adaptacija krova i krovnog pokrivača na sportskoj dvorani „Ada“ zavedenim pod br.12/426/24-264/6 od 13.08.2024.godine, ostaju nepromijenjene.

Član 5

Ovaj Aneks stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih se nakon potpisivanja, 3(tri) primjerka dostavljaju Izvođaču a 3(tri) Naručiocu.

NARUČILAC
dr Dario Vrančić



IZVOĐAČ
Dejan Jovanović