

Broj - Nr.

01-426/24-2583/5

ANEKS I UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI BROJ: 01-426/24-2583/5 od
28.05.2024. GODINE ZA NABAVKU RADOVA
IZGRADNJA LOKALNE INFRASTRUKTURE

Na osnovu člana 151 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 74/19, 03/23 i 11/23), kao i na osnovu Dopisa Izvođača radova "Putevi Bar" doo Bar, Izjašnjenja Nadzornog organa "Marting Project" doo Podgorica, zavedeni pod brojem: 8472/2 od 17.12.2024.godine i 8472/3 i 8472/5 od 20.12.2024.godine, zaključen je između:

Naručioca Opština Tuzi sa sjedištem u Tuzima, Ulica br.1, br.44, PIB: 02628988, Broj računa: 530-27038-88 kod NLB Banke AD, koga zastupa predsjednik Lindon Gjellaj, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

Ponudača: "Putevi Bar" doo sa sjedištem u Baru, adresa: Zaljevo bb, PIB: 03014584, Broj računa: 565-775-90, Naziv banke: Lovćen Banka AD Podgorica, koga zastupa Elvedin Spahić, izvršni direktor (u daljem tekstu: **Izvodjač**).

Član 1

Predmet ovog aneksa ugovora je izmjena količina radova u skladu sa Dopisom Izvođača radova "Putevi Bar" doo Bar i Izjašnjenjem Nadzornog organa "Marting Project" doo Podgorica, zavedeni pod brojem: 8472/2 od 17.12.2024.godine i 8472/3 i 8472/5 od 20.12.2024.godine.

Član 2

Izmjena količina radova iz člana 1 ovog aneksa realizuje se u skladu sa Dopisom Izvođača radova "Putevi Bar" doo Bar, Izjašnjenjem Nadzornog organa "Martin Project" doo Podgorica zavedeni pod brojem: 8472/2 od 17.12.2024.godine i 8472/3 i 8472/5 od 20.12.2024.godine.

Dopis Izvođača radova "Putevi Bar" doo Bar, Izjašnjenje Nadzornog organa "Marting Project" doo Podgorica, i saglasnost Investitora Opština Tuzi, čini sastavni dio ovog aneksa.

Član 3

Osnov osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Tenderska dokumentacija za nabavku radova – **Izgradnja lokalne infrastrukture**, broj: 01-426/24-1842/3 od 22.03.2024.godine;

Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 01-426/24-2583/4 od 16.05.2024.godine;
Ponuda ponuđača "Putevi Bar" doo Bar, šifra ponude preko ESJN broj: #100395 od 22.04.2024.godine i Dopis Izvođača radova "Putevi Bar" doo Bar za naknadne i dodatne radove, zaveden pod brojem: 8472/3 od 20.12.2024.godine.

Član 4

Član 3 osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Izvođač se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od:

Ukupna cijena ugovorenih radova,

bez uračunatog PDV-a, iznosi 2.698.603,00 €.

Iznos PDV-a 566.706,63

Vrijednost ugovorenih radova sa uračunatim PDV-om iznosi 3.265.309,63 €.

Član 5

Član 5 stav 1 osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Rok izvršenja ugovora je do 01.03.2025.godine.

Član 6

Ostale odredbe osnovnog ugovora koje nijesu u suprotnosti sa ovim aneksom ugovora, ostaju nepromijenjene i obavezujuće su za obje ugovorne strane.

Član 7

Eventualne sporove koji proizilaze iz ovog aneksa ugovora, ugovorne strane rješavaju sporazumno i savjesno, mirnim putem u cilju postizanja dogovora i kompromisa, a ukoliko ih ne budu mogli riješiti na ovaj način, isti će se rješavati pred nadležnim sudom u Podgorici.

Član 8

Ovaj aneks ugovora sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

Član 9

Ovaj aneks ugovora stupa na snagu i proizvodi pravno dejstvo danom potpisivanja istog od strane ovlašćenih zastupnika strana ugovora.

NARUČILAC

Opština Tuzi

Lindon Gjelaj, predsjednik



IZVOĐAČ

"Putevi Bar" doo Bar

Elvedin Spahić, Izvršni direktor

