

ANEX I

UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI ZA RADOVE MODERNIZACIJA LOKALNIH
PUTEVA U OPŠTINI PETNJICA BROJ: 01-426/24-969 OD 07.10.2024. GODINE

Ovaj Anex zaključen je između:

OPŠTINA PETNJICA, sa sjedištem u Petnjici, ulica Centar 3, br. 11, PIB: 02968568, Broj računa: 565-9000-53, Naziv banke: Lovćen banka, koju zastupa predsjednik Samir Agović, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudjača: Ponudjača „Tofi“ D.O.O sa sjedištem u Rožajama, ulica Industrijska zona bb, PIB 02066769 Broj računa: 565-5750-06, Naziv banke: Lovćen banka, koga zastupa Amel Mujević, izvršni direktor, (u daljem tekstu: Izvođač).

Ugovorene strane saglasno konstatuju da su zaključile Ugovor o javnoj nabavci za „MODERNIZACIJA LOKALNIH PUTEVA U OPŠTINI PETNJICA“, broj: 01-426/24-969 od 07.10.2024. godine.

PRAVNI OSNOV ANEXA I UGOVORA

Član 1

Pravni osnov za zaključenje ovog anexa sadržan je u tenderskoj dokumentaciji, redni broj 13. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI kojim je, između ostalog propisano, da se Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može izmijeniti bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama, i to:

- radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

- kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

- kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,

- kad se vrši zamjena podugovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 zakona,

- ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 zakona.

Član 2

Predmet ovog anexa je izmjena člana 3 koji se odnosi na ugovorenu cijenu radi nabavke dodatnih radova, koji su postali neophodni a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor. Izvođač i nadzor su se obratili investitoru - opštini Petnjica za odobrenje dodatnih količina po ugovorenim cijenama. Zbog sanacije i kompletiranja svih predviđenih putnih pravaca.

Nadležna Sekretarijat za lokalnu upravu, u čijoj je nadležnosti da u ime i za račun naručioca prati tok i realizaciju Ugovora, na predlog privrednog subjekta „MEDMEX ARCHITECTS“ DOO Rožaje, koji vrši nadzor nad izvođenjem predmetnih radova, prihvatio je u cjelosti količinu i obračun dodatnih radova Izvođača radova a ovlašćeno lice naručioca, Predsjednik Opštine, je dao pisanu saglasnost na količine i iznos dodatnih radova, imajući u obzir da vrijednost istih ne prelazi iznos od 20% kako je to propisano članom 151 ZJN. Ponuđena cijena za dodatne radove bez PDV-a iznosi 29.577,78 € a iznos PDV-a na ponuđenu cijenu iznosi 6.209,00 € što ukupno iznosi 35.786,78 € i predstavlja vrijednost za koju se uvećava osnovni Ugovor, odnosno 10,27%.

U skladu sa navedenim ugovorene strane su se saglasile kako slijedi:

Član 3

Mijenja se član 3 osnovnog ugovora i glasi:

Izvođač se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog Ugovora izvede za:

Ukupna cijena ugovorenih radova, bez uračunatog PDV-a, iznosi od 317.560,78 €

Iznos PDV-a po važećoj stopi od 21% je 66.685,43 €

Vrijednost ugovorenih radova sa uračunatim PDV-om iznosi 384.246,21 €.

Član 4

Sastavni dio ovog Anexa I Ugovora čini:

-Dopis „MEDMEX ARCHITECTS“ DOO ROŽAJE za dodatne radove, broj: 868-12/24 od 04.12.2024. godine sa obrazloženjem;

-Saglasnost Predsjednika Opštine Petnjica na izradu Aneksa Ugovora broj 01-018/24-1368 od 09.12.2024. godine;

Član 5

Sve eventualne sporove koje proizilaze iz ovog anexa ugovora, ugovorne strane nastojeće riješiti sporazumno i savjesno, mirnim putem u cilju postizanja dogovora i kompromisa a u koliko ih ne budu mogli riješiti na ovaj način isti će se rješavati pred nadležnim Privrednim sudom Crne Gore.

Član 6

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19 od 30.12.2019. 003/23 od 10.01.2023. , 011/23 od 27.01.2023. godine) ništav je.

Član 7

Ugovorene strane su pročitale tekst Anexa ugovora i isti kao izraz svoje slobodno izražene volje svojeručno potpisuju.

Sve ostale odredbe osnovnog ugovora ostaju nepromijenjene.

Ovaj Anex je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih su 4 (četiri) primjerka za Naručioca i 2 (dva) za Izvođača.

NARUČILAC

OPŠTINA PETNJIČA

Predsjednik,

Samir Agović



IZVOĐAČ

**"TOFI" DRUŠTVO OGRANIČENE
ODGOVORNOSTI ROŽAJE**

Izvršni direktor
Amel Mujević

