

A.D. "AUTOREMONT OSMANAGIĆ"
broj 02-27
Podgorica, 10.05. 2023. god

„DEPONIJA“ d.o.o. Podgorica

Broj: 5815

Podgorica, 09.05. 2023. godine

Na osnovu člana 151 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023) zaključuje se

ANEX UGOVORA O NABAVCI USLUGA broj: 6740 od 17.05.2022. godine

između:

„DEPONIJA“ d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, ulica Španskih boraca bb. PIB: 02653907, Broj računa: 510-21633-34, Naziv banke: Crnogorska Komercijalna Banka, koga zastupa izvršni direktor Arsenije Boljević (u daljem tekstu: NARUČILAC)

i

Ponuđača „AUTOREMONT OSMANAGIĆ“ a.d. sa sjedištem u Podgorici, ulica 4 jula bb, PIB: 02117916, Broj računa: 530-7097-62, Naziv banke: NLB Banka, koga zastupa izvršni direktor Predrag Brajović, (u daljem tekstu: IZVRŠILAC).

PREAMBULA

Ugovorne strane saglasno konstatuju da su, dana 17.05.2022. godine, zaključile Ugovor o nabavci usluga broj: 6740 od 17.05.2022. godine (u daljem tekstu: Osnovni ugovor), nakon sprovedenog postupka javne nabavke, po tenderkoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga održavanja vozila po partijama broj: OP 02/22-2555 od 17.02.2022. godine, kojim je ugovoreno da IZVRŠILAC, za račun NARUČIOCA, obezbijedi usluge održavanja vozila, po predmetnoj tenderskoj dokumentaciji, za partiju IV Servis i održavanje motora na vozilima prema zahtjevima NARUČIOCA, Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj: 4234 od 28.03.2022. godine, ponudi ponuđača "Autoremont Osmanagić" a.d. Podgorica dostavljenoj putem ESJN-a dana 08.03.2022. godine u 11:24 časova i uslovima sadržanim u pozivu za javno nadmetanje od 17.02.2022. godine, koji čine sastavni dio Osnovnog ugovora.

Članom 2 Osnovnog ugovora predviđeno je da ukupna vrijednost predmetnih usluga, prema prihvaćenoj ponudi, iznosi 77.511,00 eura bez PDV-a, odnosno 93.788,31 eura sa uračunatim PDV-om (PDV: 16.277,31 eura).

Članom 3 Osnovnog ugovora predviđeno je da je rok izvršenja Ugovora godinu dana od dana zaključivanja Ugovora ili do utroška ugovornih sredstava, u zavisnosti koji od dva uslova ranije nastupi.

S obzirom da u periodu trajanja ugovorenih obaveza nije došlo do utroška vrijednosti definisane članom 2 Osnovnog ugovora u skladu sa članom 151 stav 3a) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023), kojim je definisano da se Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može izmijeniti bez sprovođenja novog postupka javne nabavke kad je potreba za izmjenom Ugovora nastala zbog okolnosti koje NARUČILAC u vrijeme zaključivanja Ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda Ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti, vrši se izmjena Osnovnog ugovora na način koji slijedi:

Član 1

Ugovorne strane su se saglasile da ovaj Anex ugovora predstavlja dodatak – sastavni dio Ugovora o nabavci usluga/partija 4 (Servis i održavanje motora na vozilima) broj: 6740 od 17.05.2022. godine.

Član 2

Ukupna vrijednost predmetnih usluga, prema prihvaćenoj ponudi, iznosi 15.185,00 eura bez PDV-a, odnosno 18.373,85 eura sa uračunatim PDV-om (PDV: 3.188,85 eura).

Rok plaćanja je 30 dana od dana dostavljanja fakture.

Način plaćanja je na žiro račun IZVRŠIOCA.

Član 3

Ostale odredbe Osnovnog Ugovora broj: broj: 6740 od 17.05.2022. godine ostaju na snazi u cjelosti.

Član 4

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog Anexa Ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

Član 5

Ovaj Aneks Ugovora je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana Ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su 4 (četiri) primjerka za NARUČIOCA i 2 (dva) primjerka za IZVRŠIOCA.

IZVRŠILAC

„Autoremont Osmanagić“ a.d. Podgorica

Izvršni direktor

Predrag Brajović



NARUČILAC

„Deponija“ d.o.o. Podgorica

Izvršni direktor

Arsenije Boljević

