

**ANEKS I UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI BROJ 01-00-3374 OD 23.03.2023.g.
ZA NABAVKU GORIVA (Dizel i Motorni benzin MB 95/98)**

Na osnovu člana 151 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama ("Sl.list CG br 74/19 i 3/2023) vrši se izmjena Ugovora o javnoj nabavci broj 01-00-3374 od 23.03.2023.godine zaključenog između:

1. Naručioca "EPCG - SOLAR - GRADNJA" d.o.o., sa sjedištem u Nikšiću, ulica Podgorički put bb, PIB: 03384624, Registarski broj: 50986903, Broj računa: 510-149701-47, Naziv banke: Crnogorska Komercijalna Banka AD Podgorica, koga zastupa Ranko Vuksanović, Izvršni direktor (u daljem tekstu: Naručilac)

i

2. "JUGOPETROL" AD Podgorica sa sjedištem u Podgorici, Stanka Dragojevića bb; PIB: 02013258; PDV: 20/31-00116-4; Žiro račun: 510-111-95 kod CKB banke; koga zastupa Izvršni direktor Vasileios Panagopoulos, s druge strane (u daljem tekstu: Isporučilac).

PREAMBULA

Ugovorne strane saglasno konstatuju da je među njima zaključen Ugovor o javnoj nabavci goriva (eurodizel i eurosuper 95) zaveden kod Naručioca pod brojem 01-00-3374 od 23.03.2023.godine i Isporučioca pod brojem 22216 od 27.03.2023. godine.

OSNOV UGOVORA

Osnov za zaključivanje ovog Aneksa je Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku goriva (Dizel i Motorni benzin MB 95/98), broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 1/23, Redni broj iz Plana javnih nabavki 6, od 24.02.2023. godine, kojom je predviđeno da Ugovor o javnoj nabavci može tokom njegovog trajanja da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje Naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao predvidjeti, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da je do potrebe za zaključivanje Aneksa ugovora došlo zbog neplanirano velike potrošnje goriva u periodu april – maj 2023. godine, do koje je došlo uslijed povećanih aktivnosti na izvođenju radova monterskih ekipa Naručioca na terenu. Naručilac će promptno raspisati novi tenderski postupak za nabavku goriva za period do kraja tekuće godine.

Član1.

Razlog predmetne izmjene Ugovora je nastao zbog okolnosti koje Naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda istog, dok povećanje vrijednosti Ugovora o javnoj nabavci broj 01-00-3374 od 23.03.2023.godine iznosi 20 % prvobitno ugovorene vrijednosti.

Član 2

Član 3 Ugovora o javnoj nabavci broj 01-00-3374 od 23.03.2023.godine mijenja se na način što se u istom dodaje novi stav koji glasi:

“Ugovorne strane su saglasne da se vrijednost Ugovora uvećava za 20%, a to je iznos od 16.000,00 eura bez uračunatog PDV-a, odnosno 19.360,00 eura sa uračunatim PDV-om. PDV iznosi 3.360,00 eura.“


Član 3.

Ostale odredbe Ugovora o javnoj nabavci broj 01-00-3374 od 23.03.2023.godine ostaju na snazi.

Član 4.

Ovaj Aneks je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlaštenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih po 2(dva) primjerka za Naručioca i Isporučioca.

ISPORUČILAC


Izvršni direktor
Vasilios Panagopoulos


NARUČILAC


Izvršni direktor
Banko Vuksanović
