

D.O.O. "POGREBNE USLUGE"

Broj 03-05/9
Budva, 16-04. 2024. god.

"DEALING" d.o.o.

Broj 48-04/24
Bijelo Polje, 15-04. 2024. god.

Saglasno članu 151 stav 3 (Izmjene ugovora o javnoj nabavci) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.) zaključuje se

ANEX UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI RADOVA - IZGRADNJA GROBNIH MJESTA NA NOVOM GRADSKOM GROBLJU U BUDVI

između:

D.O.O. "POGREBNE USLUGE" BUDVA, sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Sunca br:2, zgrada Montenegroexpressa, bb, PIB: 02643707, broj računa: 510-14642-55 kod CKB banke, koje zastupa Saša Kustudić, izvršni direktor (u daljem tekstu: Naručilac)

i

KONZORCIJUMA "DEALING" D.O.O. BIJELO POLJE sa sjedištem u Bijelom Polju, KULINA br. 4 (PIB: 03407284), broj žiro računa: 540-12548-40, kod Erste banke, koje zastupa Milenko Lazendić, izvršni direktor (u daljem tekstu: Ponuđač/Izvodjač/Izvršilac) sa članovima:

- „DEALING“ D.O.O. BIJELO POLJE, sa sjedištem u Bijelom Polju (PIB:03407284) Kulina br. 4, Broj žiro računa 540-12548-40, Naziv banke: Erste banka, koga zastupa izvršni direktor Milenko Lazendić,
- „LOT INŽENJERING“ D.O.O. PODGORICA sa sjedištem u Podgorici (PIB:03324486) Baku br. 86, Broj žiro računa: 520-39573-84, Naziv banke: Hipotekarna banka, koga zastupa izvršni direktor Boško Todorović.

PREAMBULA

Ugovorene strane saglasno konstatuju da su, dana 18.09.2023.godine, zaključile ugovor o Javnoj nabavci radova (Izgradnja grobnih mjesta na novom gradskom groblju u Budvi) broj. 03-05/7 od **18.09.2023.** god. (u daljem tekstu: Osnovni ugovor), nakon sprovedenog postupka: Poziv za nadmetanje – tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju grobnih mjesta na Novom gradskom groblju u Budvi, objavljen na elektronskom portalu 27.07.2023.godine, broj: 03-5/3. Prema odluci o izboru najpovoljnije ponude broj: 03-05/6 od 25.08.2023.godine I ponudi ponuđača **ZAJEDNIČKA PONUDA "DEALING" D.O.O. BIJELO POLJE I "LOT INŽENJERING" D.O.O. PODGORICA** "broj od 14.08.2023.godine broj:03-426/23 -05/4 dostavljenoj putem ESJN-a, koji čine sastavni dio Osnovnog ugovora.

Članom 2 Osnovnog ugovora predviđeno je da je rok izvršenja ugovora 70 dana od dana zaključivanja Ugovora.

Članom 3 Osnovnog ugovora predviđeno je da ukupna cijena za izvođenje radova bez PDV-a iznosi **47.728,40 eura**, PDV **10.022,96 eura**. Ukupno sa PDV-om **57.751,36 eura**.

Članom 25 Osnovnog ugovora predviđeno je da će se za sve što nije definisano osnovnim ugovorom primjenjivati odredbe važećeg Zakona o obligacionim odnosima.

Kako je članom 703 stav 4 Zakona o obligacionim odnosima ("Službeni list Crne Gore", br. 047/08 od 07.08.2008, 004/11 od 18.01.2011, 022/17 od 03.04.2017) predviđeno da „Izvođač ima pravo na pravičnu naknadu za nepredviđene radove koji su morali biti obavljeni.”

Sve u skladu sa članom 151 stav 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.) :

3) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.

Usljed nepredviđenih radova na izradi grobnih mjesta, koje Naručilac nije mogao da predvidi, a koje se odnose na radove na iskopima I sanaciji podzemnih voda na poziciji grobnica koje se izgrađuju pojavila se potreba za izvjesnim naknadnim radovima i to kako slijedi:

1. Dodatni mašinski iskop za izradu grobnica na novoj poziciji kao i na dijelu prvobitne pozicije grobnica koja je izmijenjena u odnosu na tendersku dokumentaciju.

2. Mašinski iskop IV I V kategorija tla – promjena u odnosu na III kategoriju koja je predviđena tenderskom dokumentacijom.

3. Naknadni radovi na sanaciji terena usljed velikog prisustva vode, takođe izazvani promjenom pozicije grobnih mjesta u odnosu na prvobitni plan dat tenderskom dokumentacijom, i to:

A. Izrada dodatnog drenažnog cjevovoda koji će pokupiti veliku količinu vode koja dolazi sa višije strane terena..

B. Zamjena podtla na mjestima gdje uslovi terena pokazu da nije moguće zbog velikog prisustva podzemnih voda izraditi grobna mjesta, kao i obezbijediti suve uslove u eksploataciji grobnica.

Sve gore navedeno predstavlja značajno povećanje troškova za Naručioca, a radovi su neophodni kako bi se završili radovi predviđeni Osnovnim ugovorom.

Član 1.

Ugovorene strane su se saglasile da ovaj Anex ugovora predstavlja dodatak- sastvani dio Ugovora o nabavci radova (Izgradnja grobnih mjesta na novom gradskom groblju u Budvi) broj. 03-05/7 od 18.09.2023. god.

Član 2.

Izvođač se obavezuje da će za potrebe Naručioca izvršiti dodatne radove na novom gradskom groblju u svemu prema Specifikaciji i obrazloženju br. 44-04/24 od 09.04.2024. godine koji čine sastvani dio Anex-a.

Član 3.

Član 3 Osnovnog ugovora mijenja se i glasi : ukupna cijena za izvođenje radova bez PDV-a iznosi **47.728,40 eura**, PDV **10.022,96 eura**. Ukupno sa PDV-om **57.751,36 eura** povećava se za 20 %, tako da sada iznosi **57.274,08 eura**, PDV iznosi **12.027,55 eura** , sto ukupno iznosi **69.301,63 eura**.

Član 4.

Rok izvršenja radova je 45 dana od potpisivanja ovog Anex-a.

Član 5.

Ostale odredbe Osnovnog ugovora broj 03-5/7 od 18.09.2023 godine ostaju na snazi u cjelosti.

Član 6.

Ugovorne strane su saglasne da sve sporove, koji mogu nastati po ovom Anex-u, prvenstveno rješavaju sporazumno, pri tom se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede.

Rješavanje spornih pitanja ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore.

Član 7.

Ugovorene strane su pročitale tekst Anex ugovora i isti kao izraz svoje slobodno izražene volje svojeručno potpisuju.

Anex ugovora je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su 4 (četiri) primjerka za Naručioca i 2 (dva) primjerka za Izvođača.

Ovaj Anex ugovora stupa na snagu danom potpisa obiju ugovornih strana.

NARUČILAC

D.O.O., „POGREBNE USLUGE“ BUDVA
IZVRŠNI DIREKTORA
SAŠA KUSTUDIĆ, dipl. menadžer



IZVOĐAČ

KONZORCIJUM "DEALING". BIJELO POLJE
IZVRŠNI DIREKTOR,
MILENKO LAZENDIĆ

