

„DEPONIJA“ d.o.o. Podgorica

Broj: 5489

Podgorica, 18.04 2024. godine

Na osnovu člana 151 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023) zaključuje se

ANEX UGOVORA O NABAVCI USLUGA

broj: 5835 od 10.05.2023. godine

između:

„DEPONIJA“ d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, ulica Španskih boraca bb. PIB: 02653907, Broj računa: 510-21633-34, Naziv banke: Crnogorska Komercijalna Banka, koga zastupa izvršni direktor Aleksandar Božović (u daljem tekstu: NARUČILAC)

i

Ponudāča „REMID VIS“ d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, Velje Brdo bb, PIB: 02284324, Broj računa: 530-1259-19, Naziv banke: NLB Banka, koga zastupa izvršni direktor Slobodan Stanić, (u daljem tekstu: IZVRŠILAC).

PREAMBULA

Ugovorne strane saglasno konstatuju da su, dana 10.05.2023. godine, zaključile Ugovor o nabavci usluga broj: 5835 od 10.05.2023. godine (u daljem tekstu: Osnovni ugovor), nakon sprovedenog postupka javne nabavke, po tenderkoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga održavanja vozila po partijama broj: OP 02/23-3426 od 14.03.2023. godine, kojim je ugovoreno da IZVRŠILAC, za račun NARUČIOCA, obezbijedi usluge održavanja vozila, po predmetnoj tenderskoj dokumentaciji, za partiju VI Mašinsko - bravarske usluge prema zahtjevima NARUČIOCA, Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj: 5689 od 08.05.2023. godine, ponudi ponudāča „Remid Vis“ d.o.o. Podgorica dostavljenoj putem ESJN-a dana 13.04.2023. godine u 21:49 časova i uslovima sadržanim u pozivu za javno nadmetanje od 10.05.2023. godine, koji čine sastavni dio Osnovnog ugovora.

Članom 2 Osnovnog ugovora predviđeno je da ukupna vrijednost predmetnih usluga, prema prihvaćenoj ponudi, iznosi 34.885,00 eura bez PDV-a, odnosno 42.210,85 eura sa uračunatim PDV-om (PDV: 7.325,85 eura).

Članom 3 Osnovnog ugovora predviđeno je da je rok izvršenja Ugovora godinu dana od dana zaključivanja Ugovora ili do utroška ugovornih sredstava, u zavisnosti koji od dva uslova ranije nastupi.

Članom 4 Osnovnog ugovora predviđeno je da Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023)

1) ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene tenderskom dokumentacijom i Ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene ili varijante, sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se Ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda Ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti Ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog Ugovora,

2) radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni Ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen Ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za NARUČIOCA a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog Ugovora,

3) kada je potreba za izmjenom Ugovora nastala zbog okolnosti koje NARUČILAC u vrijeme zaključivanja Ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda Ugovora a povećanje vrijednosti Ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog Ugovora,

3a) kad je potreba za izmjenom Ugovora nastala zbog okolnosti koje NARUČILAC u vrijeme zaključivanja Ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda Ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,

3b) kad se vrši zamjena podugovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 ovog Zakona.

Usljed neophodne sanacije kvarova nastalih na radnim mašinama i u Reciklažnom centru, a koje se odnose na dodatne izrade svormaka, župčanika, mesinganih čaura kao i zavarivanja oštećenja na točkovima, coz, kućištu, zamjene i mašinske obrade na kontejnerima koje NARUČILAC nije mogao da predvidi, došlo je do znatnog povećanja troškova za NARUČIOCA, odnosno do utroška ugovorenih sredstava iz Osnovnog ugovora.

Kako se predmetne radne mašine koriste za razne vrste tretmana komunalnog otpada, te su iste neophodne za obavljanje osnovnih djelatnosti NARUČIOCA, neophodno je obezbijediti dodatne mašinsko – bravarske usluge, u cilju obezbjeđivanja kontinuiteta rada istih, kako bi se proces rada obavljao nesmetano.

Član 1

Ugovorne strane su se saglasile da ovaj Anex ugovora predstavlja dodatak – sastavni dio Ugovora o nabavci usluga/partija 6 (Mašinsko - bravarske usluge) broj: 5835 od 10.05.2023. godine.

Član 2

IZVRŠILAC se obavezuje da za potrebe NARUČIOCA izvrši dodatne mašinsko – bravarske usluge, u svemu prema specifikaciji broj: 2675 od 26.02.2024. godine, koja čini sastavni dio Anex-a.

Član 3

NARUČILAC se obavezuje da na ime naknade za izvršene dodatne usluge iz ovog Anex-a isplati cijenu u iznosu od 6.820,00 eura bez PDV-a, odnosno 8.252,20 eura sa uračunatim PDV-om (PDV: 1.432,20 eura).

Rok plaćanja je 60 dana od dana dostavljanja fakture.

Način plaćanja je na žiro račun IZVRŠIOCA.

Član 4

Rok izvršenja Ugovora je 6 mjeseci od dana zaključivanja Ugovora ili do utroška ugovorenih sredstava, u zavisnosti koji od uslova ranije nastupi.

Mjesto izvršenja Ugovora je na lokaciji NARUČIOCA, deponija "Livade" u Podgorici, ulica Španskih boraca b.b.

Član 5

Ostale odredbe Osnovnog Ugovora broj: broj: 5835 od 10.05.2023. godine ostaju na snazi u cjelosti.

Član 6

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog Anexa Ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

Član 7

Ovaj Aneks Ugovora je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana Ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su 4 (četiri) primjerka za NARUČIOCA i 2 (dva) primjerka za IZVRŠIOCA.

IZVRŠILAC
„Remid Vis“ d.o.o. Podgorica
Izvršni direktor

Slobodan Stanić



NARUČILAC
“Deponija” d.o.o. Podgorica
Izvršni direktor

Aleksandar Božović

