

ANEXS BROJ 1
Ugovora

između:

1. **Agencije za nacionalnu bezbjednost**, Bulevar revolucije broj 1, koju zastupa direktor Boris Milić, s jedne strane (u daljem tekstu: **INVESTITOR**)

I

2. **"Magma" d.o.o.** ul.Beogradska broj 22, iz Podgorice, PIB 02205203, koga zastupa izvršni direktor Jelena Đurović, (u daljem tekstu: **IZVOĐAČ**).

Član 1

Ugovorne strane su saglasne u skladu sa članom 7 ugovora broj 10-233/24-6170/1 od 13.08.2024. godine, da se ovim aneksom sporazumno regulišu izmjene i dopune ugovora.

Član 2

Izmjene i dopune se odnose na član 4 ugovora u pogledu izmjene roka izvođenja radova prema specifikaciji, uslovljeno od strane investitora zbog nemogućnosti izvođenja radova usled premošćavanja napajanja informacionog sistema Agencije koje je u toku.

Član 3

Izvođač se obavezuje da kompletnu nabavku radova koja je predmet nabavke izvrši u produženom roku od 15 dana, počev od 18.10.2024. godine, i da ih završi u produženom roku najkasnije do 02.11.2024. godine.

Član 4

Ostale odredbe osnovnog ugovora ostaju nepromijenjene.

Član 5

Aneks ugovora je sačinjen u četiri (4) primjerka, od kojih svaka strana zadržava po dva (2) primjerka.

INVESTITOR

Agencija za nacionalnu bezbjednost


DIREKTOR Boris Milić

IZVOĐAČ

"Magma"d.o.o.


DIREKTOR Jelena Đurović