

UGOVOR O JEDNOSTAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD sa sjedištem u Podgorici, bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, PIB: 02751372, PDV reg.broj: 30/31-08688-3, broj računa: 510-27152-64 kod Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Ivan Asanović, dipl. inž. el. (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i
PERMONTE DOO sa sjedištem u Podgorici, ul. Partizanski put br. 47a, PIB: 02695154, koga zastupa izvršni direktor Miloš Knežević (u daljem tekstu: **Izvršioca**).

OSNOV UGOVORA:

- Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke, šifra: 88680 od 24.03.2025. godine;
- Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke broj: 1021/2-JN/25-857/6 od 09.05.2025. godine;
- Ponuda Izvršioca, šifra: 125315 od 03.04.2025. godine.

Član 1

Predmet ovog ugovora je za izrada Glavnog projekta magacina u TS Ribarevine 400/110/35 kV, u svemu prema specifikaciji datoj u zahtjevu za dostavljanje ponuda i prihvaćenoj ponudi Izvršioca, koja je sastavni dio ovog ugovora.

Član 2

Ukupna vrijednost ovog ugovora prema prihvaćenoj ponudi Izvršioca iznosi 9.800,00 € bez uračunatog PDV-a, odnosno 11.858,00 € sa uračunatim PDV-om. PDV iznosi 2.058,00 €. Ugovorna cijena je fiksna i nepromjenljiva.

Naručilac će plaćanje ugovorene cijene iz stava 1 ovog člana izvršiti virmanski, u roku od 30 dana od pozitivnog izvještaja revizije Glavnog projekta i ispostavljanja fakture.

Uslov plaćanja: dobijen pozitivan izvještaj revizije Glavnog projekta.

Član 3

Rokovi za izradu tehničke dokumentacije: Izrada Idejnog rešenja 30 dana od uvođenja u posao; izrada prve verzije Glavnog projekta 60 dana od prihvatanja Idejnog rešenja i dobijanja saglasnosti na isto; izrada konačne verzije Glavnog projekta 15 dana od dobijanja izvještaja o reviziji prve verzije Glavnog projekta; Predviđeni međurokovi za odlučivanje drugih učesnika u realizaciji aktivnosti na izradi tehničke dokumentacije su sledeći: Revizija na Idejnog rešenja 15 dana od dobijanja saglasnosti na Idejno rešenje; revizija prve verzije Glavnog projekta 20 dana od dostavljanja prve verzije; Glavnog projekta revizija konačne verzije Glavnog projekta 15 dana od dostavljanja konačne verzije Glavnog projekta; Projektant će biti uveden u posao u roku od 20 dana od potpisivanja ugovora što će biti konstantovano zapisnički na sastanku koji će zakazati Investitor

Član 4

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Naručilac će imenovati vršioca revizije.

Član 5

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Izvršioca i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta.

Član 6

Odgovorno lice Naručioca za kontrolu i nadzor nad realizacijom ovog ugovora je Aleksandar Jovović, e-mail: aleksandar.jovovic@cges.me.

Član 7

Sastavni i obavezujući dio ovog ugovora čine sledeća dokumenta:

- Ponuda Izvršioca,
- Tehnička specifikacija predmeta nabavke

Član 8

Na sve što nije regulisano odredbama ovog ugovora, primijeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list Crne Gore“, broj 47/08, 4/11, 22/17) koje su primjenljive i odnose se na ovu vrstu ugovora.

Član 9

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

Član 10

Ugovor o jednostavnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila, u skladu sa odredbom člana 25 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (Sl. list CG, br. 16/23, 20/23, 36/23 i 114/23) ništav je.

Član 11

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ugovor pročitale, razumjele i da ugovorene odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen, stupa na snagu i proizvodi pravna dejstva, danom potpisivanja od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih 2 (dva) primjerka za Naručioca i 2 (dva) za Izvršioca.

ZA NARUČIOCA
Izvršni direktor


Ivan Asanović, dipl. inž. el.



ZA IZVRŠIOCA
Izvršni direktor


Miloš Knežević

