

**CRNA GORA
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ**

**UGOVORNA DOKUMENTACIJA
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
ZA USTUPANJE IZVOĐENJA RADOVA**

**Investiciono presvlačenje regionalnog puta R 11,
Slijepač Most - Pavino Polje – Trlica
dionica most „Dubočica“ – Trlica
km 55+900 - km 64+400**

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: **25/25**
Redni broj iz Plana javnih nabavki za 2025. godinu: **59**
ESJN: **89499**

Podgorica, jun 2025. godine



CRNA GORA

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 25/25

Redni broj iz Plana javnih nabavki za 2025. godinu: 59

ESJN: 89499

Broj: 01-662011

Podgorica, 13.06.2025. godine

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PUTEVE
"CRNAGORAPUT"
Broj: 01-4070
Podgorica, 11. 06. 2025. год.

UGOVOR O GRAĐENJU

Ovaj ugovor zaključen je između:

UPRAVE ZA SAOBRAĆAJ sa sjedištem u Podgorici, ulica IV proleterske broj 19, PIB: 11045065, broj računa: 907-83001-19, CBCG, koju zastupa odgovorno lice **Radomir Vuksanović**, s jedne strane (u daljem tekstu: **Naručilac**); i

"CRNAGORAPUT" A.D. PODGORICA, Zetskih vladara 5, Podgorica, 81000, Crna Gora, PIB 02013703, Br. žiro računa: 540-00000000480004 kod Erste banka AD Podgorica, koje zastupa izvršni direktor **Svetislav Bajić** i ovlašćeni zastupnik **Miodrag Sekulić** (u daljem tekstu: **IZVOĐAČ**).

OSNOV I PREDMET UGOVORA

Član 1

Naručilac, na osnovu Odluke o izboru najpovoljnije ponude, broj 02-5312/2 od 19.05.2025. godine donesene u otvorenom postupku javne nabavke, sprovedenom u elektronom sistemu javnih nabavki (ESJN) pod šifrom 89499, a po Tenderskoj dokumentaciji broj: 25/25 od 31.03.2025. godine, ustupa, a Izvođač se obavezuje, da za račun Naručioca, na osnovu ponude predate putem ESJN, šifra ponude 127902 od 30.4.2025 godine, **izvede radove investicionog presvlačenja regionalnog puta R 11, Slijepač Most - Pavino Polje - Trlica, dionica most „Dubočica“ - Trlica, km 55+900 - km 64+400**, a po tehničkoj dokumentaciji koju će Izvođač sam izraditi, i da shodno Ugovoru otkloni sve eventualne nedostatke na izvedenim radovima.

Član 2

Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao Izvođač ima shodno Ugovoru, pozitivnom pravu, a posebno zakonu o putevima, zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima, zakonu o izgradnji objekata, zakonu o građevinskom proizvodu, zakonu o zaštiti prirode, propisima iz oblasti zaštite na radu, zaštite životne sredine, da ugovorene radove izvede po tehničkoj dokumentaciji koju će sam izraditi u skladu sa tehničkom specifikacijom na potezima putnih pravaca navedenih u prilogu tenderske dokumentacije, stručno, kvalitetno i u roku.

Ugovorena cijena i uslovi plaćanja

Član 3

Ugovorena cijena je **839.866,49 EUR** bez uračunatog PDV-a; PDV-a po važećoj stopi od 21% iznosi **176.371,96 EUR**

Ugovorene jedinične cijene iz Finansijskog dijela ponude su fiksne i obuhvataju troškove: izrade tehničke dokumentacije, organizacije gradilišta; nabavke svog potrebnog materijala, svih vrsta energije, goriva i maziva; troškove angažovanja i rada mehanizacije; svih transporta; alata; rada za kompletno i potpuno izvršenje pozicije radova; kontrole kvaliteta materijala i radova; izradu i održavanje instalacija; izradu i održavanje poslovnih i

stambenih prostorija; troškove osiguranja i garancija; nabavku, postavljanje i održavanje privremene saobraćajne signalizacije i regulisanje saobraćaja tokom izvođenja radova; održavanje radova u ispravnom stanju do završene primo-predaje; uklanjanje pomoćnih objekata, instalacija i sredstava; raščišćavanje terena po završenom poslu; izvođačevu režiju, doprinose, takse i druge dažbine u skladu sa zakonom; odnosno sve direktne i indirektno troškove u vezi sa potpunim i savjesnim ispunjenjem ugovorenih obaveza.

Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati Stručnom nadzoru preko građevinskog dnevnika najkasnije do 5. dana u mjesecu, a za radove koji su izvršeni u prethodnom mjesecu.

Stručni nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana.

Ukoliko Stručni nadzor na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni.

Ukoliko Izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Stručni nadzor će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na odobrenje Naručiocu.

Naručilac će, ukoliko nema primjedbi, u roku od 7 dana od prijema odobriti isplatu.

Plaćanje po privremenim situacijama ne može biti odobreno ukoliko je garanciji za dobro izvršenje ugovora istekao rok a garancija nije produžena.

Plaćanje po okončanoj situaciji (konačni obračun) ne može biti odobreno ukoliko Izvođač ne obezbijedi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u skladu sa ugovorom.

Finansijski dio ponude je sastavni dio ugovora (Prilog 1).

Način i rok plaćanja

Član 4

Plaćanje će se vršiti uplatom na žiro račun Izvođača a preko privremene mjesečne situacije i okončane situacije.

Od svake privremene situacije zadržavaće se iznos od 5 % od obračunate vrijednosti na ime otklanjanja eventualnih nedostataka do završene primo-predaje radova, odnosno do konačnog obračuna.

Ukupna vrijednost zadržanog novca iz prethodnog stava ne može biti veća od 5% od ugovorene vrijednosti.

Plaćanje po privremenoj odnosno okončanoj situaciji će se izvršiti u roku od 30 dana od odobrenja isplate od strane Naručioca.

Način obračuna troškova izvedenih radova

Član 5

Obračun troškova izvedenih radova će se vršiti na osnovu građevinske knjige, u skladu sa finansijskim dijelom ponude i kriterijumima za obračun izvedenih radova datih u okviru Tehničkih uslova za izvođenje radova koji su dati u prilogu (Prilog 2) i smatraju sastavnim dijelom Ugovora.

Dinamički plan izvođenja radova

Član 6

Izvođač je dužan da, u roku od 3 dana od dana zaključenja Ugovora uradi i dostavi Stručnom nadzoru detaljni dinamički plan izvođenja radova (paralelni plan »gantogram«), kojim će obuhvatiti i aktivnosti na izradi tehničke dokumentacije, usklađen sa ugovorenim rokom završetka radova.

Uvođenje Izvođača u posao

Član 7

Smatra se da je Naručilac izvršio obavezu uvođenja Izvođača u posao ako mu je predao: Obavještenje o datumu uvođenja u posao, najkasnije 7 dana unaprijed; rješenje o imenovanju Stručnog nadzora i dokaz da je nadležnom organu prijavio radove, najmanje 14 dana prije datuma uvođenja u posao, u skladu sa zakonom.

Na dan uvođenja Izvođača u posao otvara se Građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je Naručilac uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da se otpočne sa realizacijom ugovora.

Izvođač radova dužan je da vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu u skladu sa važećim Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika i građevinske knjige.

Rok izvršenja ugovora

Član 8

Rok za završetak radova je **45 kalendarskih dana** od dana uvođenja Izvođača u posao.

Produženje ugovorenog roka

Član 9

Izvođač ima pravo da zahtijeva produženje ugovorenog roka za izvođenje radova u slučaju koji nije izazvan njegovom krivicom, a u kome je zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja obaveza od strane Naručioaca bio spriječen da izvodi radove.

Produženje roka određuje se prema trajanju spriječenosti, s tim što se rok produžava i za vrijeme potrebno za ponovno otpočinjanje radova i za eventualno pomjeranje radova u nepovoljnije godišnje doba.

Izvođač ne može zahtijevati produženje roka zbog posebnih uslova koji su nastupili po isteku roka za izvođenje radova.

Naručilac nije dužan da uzme u obzir ovakve situacije, osim ako ga Izvođač, u roku od 3 dana po otpočinjanju i nastajanju ovakvih situacija, ili onda čim je to praktično bilo moguće, nije pismenim putem upoznao sa potpunim detaljima svog zahtjeva za produženje vremena na koje po svom mišljenju ima pravo, i to tako da zahtjev može na vrijeme da bude provjeren.

Sve promjene roka za izvršenje radova moraju biti pismeno odobrene od strane naručioca; Izvođače dužan da uz obrazloženi zahtjev za produženje ugovorenog roka preko Stručnog nadzora dostavi i inovirani dinamički plan izvođenja radova (paralelni plan »gantogram«).

Garantni rok i otklanjanje nedostataka u garantnom roku

Član 10

Garantni rok je 3 (tri) godine od dana završene primo-predaje radova.

Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka.

Izvođač je dužan da u slučaju iz prethodnog stava produži rok važenja garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u suprotnom, Naručilac ima pravo da aktivira Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.

Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos.

Stručni nadzor

Član 11

Naručilac će, shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, obezbijediti stručni nadzor nad izvođenjem radova o čijem imenovanju će pismeno obavijestiti Izvođača.

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene Stručnog nadzora odnosno Revizora, Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača.

Stručni nadzor je ovlašten da:

- prati i kontroliše da li Izvođač izvodi radove prema ovom ugovoru čiji sastavni dio su i Tehničke specifikacije i predmjer radova iz tenderske dokumentacije;
- provjerava da li je dokazan kvalitet u skladu sa tehničkom specifikacijom;
- odobrava odnosno zabranjuje izvođenje radova upisom u građevinski dnevnik;
- određuje način otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti tokom izvođenja radova;
- daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom;
- kontroliše dinamiku napredovanja radova i poštovanje ugovorenog roka završetka radova;
- kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju stručnog nadzora.

Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlaštenje od Naručioaca.

Postojanje Stručnog nadzora i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Stručni nadzor će u svako doba imati: a) nesmetan pristup svim djelovima gradilišta i svim lokacijama sa kojih se obezbeđuju prirodni materijali, i b) pravo da u toku proizvodnje, izrade i izgradnje (na gradilištu i drugim lokacijama) vrši pregled, inspekciju, mjerenje i testiranje materijala i kvaliteta izrade, i provjeru napretka u izvođenju radova.

Izvođač će osoblju Naručioaca omogućiti sprovođenje ovih aktivnosti, što će obuhvatati obezbjeđenje pristupa, opreme, dozvola i zaštitne opreme.

Ni jedna ovakva aktivnost ne oslobađa Izvođača od njegovih ugovornih obaveza i odgovornosti.

Stručni nadzor ima pravo da naloži Izvođaču da otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala.

Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i Stručnog nadzora obezbjeđuje kvalitetno izvođenje radova.

Materijal za koji se utvrdi da ne zadovoljava zahtijevane uslove kvaliteta Izvođač mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Stručni nadzor.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Član 12

Ispitivanje kvaliteta obuhvata: prethodno provjeravanje kvaliteta, tekuća ispitivanja i kontrolna ispitivanja. Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi Izvođač.

Rezultat svih ispitivanja Izvođač mora blagovremeno dostavljati Stručnom nadzoru i ovi biti upisani u građevinski dnevnik. Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvedenih radova ne odgovara zahtijevanim uslovima, Stručni nadzor je dužan da izda nalog Izvođaču da nekvalitetni materijal zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku Izvođača.

Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora da otkloni uočene nedostatke, nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Osoblje Izvođača

Član 13

Izvođač će imenovati ključno osoblje iz ponude, u cilju izvršenja funkcija koje su navedene.

Izvođač ne smije, bez prethodnog pristanka Stručnog nadzora i Naručioca, povući imenovanje ili imenovati zamjenu.

Stručni nadzor će, na zahtjev Izvođača, uz prethodnu saglasnost Naručioca, odobriti predložene zamjene ključnog osoblja ako su njihove odgovarajuće kvalifikacije i sposobnosti suštinske jednake ili bolje od onih koje su navedene u ponudi.

Stručni nadzor će predložiti Izvođaču da zamijeni lice koje je član osoblja Izvođača, ili radne snage, uključujući i Glavnog inženjera, navodeći razloge, u slučajevima kada to lice:

- a) uporno nastavlja s lošim ponašanjem ili nedostatkom pažnje,
- b) nekompetentno ili nemarno obavlja svoje dužnosti,
- c) se ne pridržava odredaba Ugovora, ili
- d) nastavlja s aktivnostima koje ugrožavaju bezbednost, zdravlje ili zaštitu životne sredine.

Izvođač će preuzeti obavezu da lice napusti gradilište i da više ne bude u vezi sa Radovima.

Podugovaranje

Član 14

Ponudaom iz člana 1 ovog ugovora nije predviđeno podugovaranje.

Bezbjednost na gradilištu

Član 15

Izvođač radova dužan je da omogući bezbjedno odvijanje saobraćaja tokom izvođenja radova uz prethodno pribavljanje odobrenja za promjenu režima saobraćaja u skladu sa Zakonom o putevima.

Izvođač je dužan da prije početka radova postavi privremenu saobraćajnu signalizaciju u skladu sa Pravilnikom o privremenoj saobraćajnoj signalizaciji ("Službenom listu CG", br. 35/2021 od 5.4.2021. godine, a stupio je na snagu 13.4.2021.), da obezbijedi mjesto na kojem se izvode ugovoreni radovi i da organizuje bezbjedan saobraćaj u uslovima gradnje na mjestu izvođenja radova; Regulisanje saobraćaja vrši se semaforima.

Svjetlosni saobraćajni znakovi za označavanje radova i prepreka na putu su trepćuća svjetla u obliku kruga narandžaste boje.

Izuzetno, regulisanje saobraćaja mogu da obavljaju za to određena najmanje dva radnika. Znaci i naredbe se daju na propisan način, moraju biti jasni, nedvosmisleni, uočljivi, odnosno čujni i imaju prvenstvo u odnosu na saobraćajnu signalizaciju i propisana pravila saobraćaja.

Izvođač je dužan da privremenu signalizaciju ukloni čim prestanu razlozi zbog kojih je postavljena.

Izvođač će biti odgovoran za bezbjednost svih aktivnosti na gradilištu, sigurnosti susjednih objekata i radova, već izvedenih radova na objektu, opreme, uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini i Naručiocu.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi Izvođač.

Izvođač je dužan Naručiocu nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od Naručioca po osnovu predmetnog rada.

Izvođač je dužan preduzeti sve razumne mjere za zaštitu životne sredine, na Gradilištu i izvan njega, i ograničiti štetu i ometanje lica i imovine zbog zagađenja, buke i ostalog, a što je prouzrokovano njegovim aktivnostima.

Izvođač je dužan osigurati da emisije, površinska oticanja i otpadne vode prouzrokovane njegovim aktivnostima ne pređu vrijednosti propisane važećim zakonima.

Ugovorena kazna

Član 16

Ako Izvođač svojom krivicom ne završi predmetne radove u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 1,0 % (jedan promil) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova.

Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu, te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašten da ih naplati - odbije na teret Izvođačevih potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača.

Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda radove.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorene i obračunate kazne, tada Naručilac ima pravo i na naknadu štete u iznosu koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Izmjena ugovora

Član 17

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama, stim da nije predviđena izmjena jediničnih cijena.

U slučaju izmjene Naručilac je dužan da izmjenu ugovora objavi na ESJN u roku od tri dana od izmjene ugovora.

Raskid ugovora

Član 18

Naručilac će raskinuti Ugovor o javnoj nabavci naročito ako:

1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke. Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uslova:

- izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju ugovora;
- izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist Izvođača na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom;
- izmjenom se značajno povećava obim ugovora;
- promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u slučaju ako Izvođača nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove ovog ugovora, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora u smislu Zakona o javnim nabavkama;
- ako ne izradi tehničku dokumentaciju, odnosno ne otpočne sa radovima u roku od 15 dana od dana uvođenja Izvođača u posao;
- kada Stručni nadzor dâ obavještenje da je propust Izvođača da ispravi određene manjkavosti bitno kršenje ugovora, a Izvođač ne uspije da je ispravi u razumnom roku, određenom od strane nadzornog organa;

- kada Stručni nadzor izda nalog Izvođaču za obustavu radova, a onda ne povuče nalog u roku od 7 dana;
- kada Izvođač ne održava sredstva za finansijsko obezbjeđenje ugovora;
- kada Izvođač kasni sa završetkom radova za broj dana za koji se maksimalni iznos ugovorene kazne može naplatiti; i/ili
- u drugim slučajevima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, odnosno ugovorom u skladu sa zakonom.

2) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje iz člana 108 zakona o javnim nabavkama.

Izvođač ima pravo na jednostrani raskid ugovora ukoliko Naručilac ne ispunjava ugovorene obaveze, i to:

- ne uvede Izvođača u posao u roku od 120 dana od zaključenja ugovora;
- ne plaća Izvođaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Ugovorna strana koja raskida ugovor dužna je to saopštiti drugoj strani bez odlaganja.

Ugovorna strana može raskinuti ugovor bez ostavljanja drugoj strani naknadnog roka za ispunjenje ako iz držanja druge ugovorne strane proizilazi da ona svoju obavezu neće izvršiti ni u naknadnom roku.

Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obaveze.

Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja.

Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora, odnosno do prekida radova.

U slučaju raskida ugovora naručilac je dužan da obavještenje o raskidu ugovora objavi na ESJN u roku od deset dana od raskida ugovora.

Uslovi za primopredaju i konačni obračun

Član 19

Uslov za primopredaju i konačni obračun je dostavljen Konačni izvještaj Stručnog nadzora.

Naručilac i Izvođač će u roku od 60 dana od dana prijema Konačnog izvještaja Stručnog nadzora, izvršiti primopredaju radova i konačan obračun vrijednosti izvedenih radova.

Garancija za dobro izvršenje ugovora

Član 20

Izvođač je dužan da, shodno članu 149 stav 5 Zakona o javnim nabavkama, uz potpisan Ugovor dostavi Garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 60 dana dužim od roka za izvođenje radova, bezuslovnu i plativu na prvi poziv.

Naručilac će aktivirati garanciju iz prethodnog stava ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjena ugovorenih obaveza nastalog činjenjem ili nečinjenjem Izvođača.

Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio ovog ugovora.

Izvođač je dužan da na zahtjev Naručioca produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje Ugovora tj. da održava Garanciju do završene primopredaje radova i okončanog obračuna.

Osiguranja od profesionalne odgovornosti

Član 21

Izvođač je dužan da, shodno članu 149 stav 5 Zakona o javnim nabavkama, uz potpisan Ugovor dostavi Polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti, sa rokom važenja do izvršenja ugovora, u skladu sa zakonom.

Suma osiguranja ne može biti manja od **100.000,00** eura.

Ovo osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

U polisi mora tačno biti navedena predmetna javna nabavka.

Polisa je sastavni dio ovog ugovora.

Garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku

Član 22

Izvođač je dužan da 72 sata prije isteka roka važnosti garancije za dobro izvršenje ugovora, a prije konačnog obračuna dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, bezuslovnu i plativu na prvi poziv, sa rokom važenja do isteka garantnog roka.

U slučaju da Izvođač ne dostavi garanciju u roku iz prethodnog stava Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku je sastavni dio ovog ugovora.

Naknada štete

Član 23

U slučaju da izvođač ne ispuni svoje obaveze iz ugovora naručilac ima pravo da zahtijeva naknadu štete koju je usled toga pretrpio, a koja prevazilazi iznos aktivirane garancije za dobro izvršenje ugovora i polise osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Povreda zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica

Član 24

Izvođač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.

Rješavanje sporova

Član 25

Nastali sporovi koji se ne riješi sporazumno, rješavaće se kod nadležnog suda u Crnoj Gori. Rješavanje spornih pitanja, ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

Antikorupcijska klauzula

Član 26

Ugovor o javnoj nabavci zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila iz člana 38 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore, ništav je.

Broj primjeraka ugovora

Član 27

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen, u pisanom obliku, i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u šest (6) istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri (3) primjerka za svaku od ugovornih strana.

UGOVORNA STRANA
NARUČILAC

DIREKTOR,
Radimir Vuksanović



UGOVORNA STRANA
IZVOĐAČ

IZVRŠNI DIREKTOR,
Svetislav Bajić



OVLAŠĆENI ZASTUPNIK,
Miodrag Sekulić



SEKTOR	Potpis/Datum
PRAVNI	<i>S. Bukorović</i>
TEHNIČKI	<i>T. Jakuć</i>
EKONOMSKI	<i>M. Vuksanović</i>