

CRNA GORA
UPRAVA ZA ŽELJEZNICE

**UGOVORNA DOKUMENTACIJA ZA
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
ZA USTUPANJE IZVIĐENJA RADOVA**

Zamjena djelova i modernizacije lokomotivske okretnice za normalan kolosjek u Baru

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 01-426/25-395

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 11

CEJN: 95546

Podgorica, AVGUST 2025. godine

CRNA GORA

UPRAVA ZA ŽELEZNICE

Redni broj iz Plana javnih nabavki za 2025. godinu : 11

ESJN:95546

**UGOVOR JAVNOJ NABAVCI
ZA IZVOĐENJE RADOVA NA ZAMJENI DJELOVA I MODERNIZACIJE
LOKOMOTIVSKE OKRETNICE ZA NORMALAN KOLOSJEK U BARU**

UPRAVE ZA ŽELJEZNICE, sa sjedištem u Podgorici, adresa Slovačka bb - Blok IX, PIB: 11045090, koju zastupa, MSc Denis Lukač, direktor (u daljem tekstu: javni Naručilac),

i

"GRAĐEVINARSTVO I SAVJETOVANJE" D.O.O. PODGORICA, PIB: 02729571, sa sjedištem u Podgorici, na adresi Bulevar Ivana Crnojevića 54/1, broj žiro računa: 560-872-24 Universal Capital Banka AD Podgorica, koga zastupa Nikola Radonić, ovlašteno lice (u daljem tekstu: IZVOĐAČ).

OSNOV I PREDMET UGOVORA

Član 1

Naručilac na osnovu Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj: 01-426/25-395/17 od 14.08.2025. godine donešene u otvorenom postupku javne nabavke, sprovedenom na elektronskom sistemu javnih nabavki (ESJN) pod šifrom #95546, a po tenderskoj dokumentaciji broj: 01-426/25-395/7 od 08.07.2025. godine, ustupa, a Izvođač se obavezuje, da za račun Naručioca, a na osnovu ponude predate putem ESJN, šifra ponude 135681 od 24.07.2025. godine izvede radove **Zamjena djelova i modernizacija lokomotivske okretnice za normalan kolosjek u Baru**, koji su navedeni u Tenderskoj dokumentaciji.

Član 2

Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima pravima i obavezama, koje kao izvođač ima shodno ovom ugovoru, pozitivnom pravu, da ugovorene radove izvede u skladu sa *Elaboratom zamjene dijelova i modernizacije lokomotivske okretnice za normalni kolosijek u Baru*, koji će biti sastavni dio ove tenderske dokumentacije, svim zakonskim propisima, stručno, kvalitetno i u roku.

Član 3

Naručilac ima pravo da u toku rada vrši uvid u stepen gotovosti i kvalitet izrađene projektne dokumentacije.

U tom cilju Projektant će obezbijediti Naručilac na zahtjev, najmanje jednom petnestodnevno na uvid projektnu dokumentaciju svih faza.

Član 4

Ugovorena cijena je **334.992,50 EUR** bez uračunatog PDV-a, po važećoj stopi od 21% je **70.348,425 EUR**.

Ugovorene jedinične cijene iz Finansijskog dijela ponude su fiksne i obuhvataju troškove: Izrada nedostajućih djelova za ručni pogon, Montaža nedostajućih djelova za ručni pogon i razrada mehanizma, Nabavka novih pragova i pribora za pritezanje sa isporukom na objekat i nadzor nad montažom, Nivelisanje kružne šine nakon zamjene pragova, Podmazivanje svih mjesta na pogonskom sklopu, ugradnja novih mazalica, Nivelisanje točkova prema reperima na pokretnoj konstrukciji

okretnice, Saniranje korozije u reduktoru, Popravka oštećenog poklopca reduktora i ostalih dijelova osnovnog prenosnika, Popravka i podešavanje nožne kočnice sa provjerom pozicioniranja, Razrada i popravka mehanizma izbora radnog pogona, Kompletiranje mehanizma za prenos pogonske snage od reduktora do pogonskih točkova, ugradnja, ispitivanje parametara prenosa (izrada vratila, zupčanika, nabavka ležajeva) sa montažom, Popravka mehanizma za zabavljanje (ringlovanje) sa ugradnjom udvojenih krajnjih mehaničkih prekidača i kabliranjem, Izrada rotacionog jezička za kompenzaciju visinskih razlika među šinama, Pregled centralnog ležaja na stožeru (podizanje, popravka, sipanje ulja ponovno centriranje, Ispitivanje i podešavanje okretnice pred uvođenje u eksploataciju sa novim pogonom i novim upravljanjem sa i bez opterećenja, Obuka korisnika za pravilno korišćenje okretnice, Korisničko uputstvo sa smjernicama za održavanje okretnice, Izrada napojnog ormara sa ispravljačem za 24 VDC, Montaža napojnog ormara sa ispravljačem za 24 VDC, Isporuka i montaža hidrauličnog agregata sa hidrauličnim upravljačkim blokom, Isporuka i ugradnja hidromotora na ulazno vratilo reduktora sa adapter pločom i adekvatnom spojnicom umjesto elektro motora, Povezivanje hidromotora sa hidrauličkim agregatom (upravljački blok, Isporuka i ugradnja novog upravljačkog pulta sa PLC računarom, relejima, klemama, tasterima, preklopkama, 2 akumulatora, 180 Ah sa žičenjem, Isporuka i ugradnja krajnjih mehaničkih prekidača sa žičenjem za smanjenje brzine prilikom pozicioniranja prema ulaznoj šini, Ugradnja novih semafora na pozicijama postojećih, Kabliranje do krajnjih prekidača i semafora, Zamjena ležajeva na 8 radnih točkova i na jednom pomoćnom, Demontaža pragova na dolaznom kolojseku, nabavka i ugradnja impregniranih bukovih pragova, sa potrebnim priborom, ugradnjom u kolosek, sa prvim i drugim podbijanjem, Demontaža skretničke gradje na dvije skretnice koje su u vezi sa dolaznim kolosjekom, nabavka i montaža impregnirane skretničke gradje sa potrebnim priborom, ugradnjom u kolosjek sa prvim i drugim podbijanjem, Nabavka i ugradnja tucanika, Upotreba specijalne mehanizacije za radove za koje je neophodno demontiranje i montiranje specifičnih dijelova okretnice, Montaža pragova za kružnu šinu, Čišćenje jame okretnice, Dovođenje napojnog kabla do ivice jame, 3 x 4mm², u kanalu minimalne dubine 0,6 m u zaštitnoj cevi, Obnavljanje kućice za upravljanje i smještaj opreme osnovnog pogona kretanja, Zamjena metalnih dijelova koji su iskrivljeni od udara i zamjena stepenica koje nedostaju, Postavljanje osvjjetljenja (stubovi, svjetiljke i razvod (kablovi i rad), Postavljanje ograde, Postavljanje video nadzora, 6 kamera, napojna jedinica, snimač 8 kanala, hard disk sa kablovskom vezom sa radionicom, Geodetske usluge prije i tokom izvođenja radova, sa izradom potrebnih crteža, odnosno elaborate, Priprema i farbanje metalnih dijelova (akz) ispod platforme, Priprema i farbanje metalnih dijelova (akz) na platformi gornji dio,

Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati Stručnom nadzoru preko građevinskog dnevnika najkasnije do 5. dana u mjesecu, a za radove koji su izvršeni u prethodnom mjesecu. Stručni nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana. Ukoliko Stručni nadzor na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Stručni nadzor će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na odobrenje Naručiocu. Naručilac će, ukoliko nema primjedbi, u roku od 7 dana od prijema odobriti isplatu. Plaćanje po privremenim situacijama ne može biti odobreno ukoliko je garanciji za dobro izvršenje ugovora istekao rok a garancija nije produžena. Plaćanje po okončanoj situaciji (konačni obračun) ne može biti odobreno ukoliko Izvođač ne obezbijedi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u skladu sa ugovorom. Finansijski dio ponude je sastavni dio ugovora.

Način i rok plaćanja

Član 5

Plaćanje će se vršiti uplatom na žiro račun Izvođača a preko privremene mjesečne situacije okončane situacije. Od svake privremene situacije zadržavaće se iznos od 5 % od obračunate vrijednosti na ime otklanjanja eventualnih nedostataka do završene primo-predaje radova, odnosno do konačnog obračuna. Ukupna vrijednost zadržanog novca iz prethodnog stava ne može biti veća od 5% od ugovorene vrijednosti. Plaćanje po privremenoj odnosno okončanoj situaciji će se izvršiti u roku od 30 dana od odobrenja isplate od strane Naručioca.

Način obračuna troškova izvedenih radova

Član 6

Obračun troškova izvedenih radova će se vršiti na osnovu građevinske knjige, u skladu sa finansijskim dijelom ponude i kriterijumima za obračun izvedenih radova datih u okviru Tehničkih uslova za izvođenje radova koji su dati u prilogu tenderske dokumentacije (Prilog 2) i smatraju sastavnim dijelom Ugovora.

Dinamički plan izvođenja radova

Član 7

Izvođač je dužan da, u roku od 3 dana od dana zaključenja Ugovora uradi i dostavi Stručnom nadzoru detaljni dinamički plan izvođenja radova, kojim će obuhvatiti i aktivnosti na izradi tehničke dokumentacije, usklađen sa ugovorenim rokom završetka radova.

Uvođenje Izvođača u posao

Član 8

Smatra se da je Naručilac izvršio obavezu uvođenja Izvođača u posao ako mu je predao: Obavještenje o datumu uvođenja u posao, najkasnije 7 dana unaprijed; rješenje o imenovanju Stručnog nadzora. Na dan uvođenja Izvođača u posao otvara se Građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je Naručilac uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da se otpočne sa realizacijom ugovora. Izvođač radova dužan je da vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu u skladu sa važećim Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika i građevinske knjige.

Rok izvršenja ugovora

Član 9

Rok za završetak radova je 90 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača u posao.

Produženje ugovorenog roka

Član 10

Izvođač ima pravo da zahtijeva produženje ugovorenog roka za izvođenje radova u slučaju koji nije izazvan njegovom krivicom, a u kome je zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja obaveza od strane Naručioca bio spriječen da izvodi radove. Produženje roka određuje se prema trajanju spriječenosti, s tim što se rok produžava i za vrijeme potrebno za ponovno otpočinjanje radova i za eventualno pomjeranje radova u nepovoljnije godišnje doba. Izvođač ne može zahtijevati produženje roka zbog posebnih uslova koji su nastupili po isteku roka za izvođenje radova. Naručilac nije dužan da uzme u obzir ovakve situacije, osim ako ga Izvođač, u roku od 3 dana po otpočinjanju i nastajanju ovakvih situacija, ili onda čim je to praktično bilo moguće, nije pismenim putem upoznao sa potpunim detaljima svog zahtjeva za produženje vremena na koje po svom mišljenju ima pravo, i to tako da zahtjev može na vrijeme da bude provjeren. Sve promjene roka za izvršenje radova moraju biti pismeno odobrene od strane naručioca; Izvođač je dužan da uz obrazloženi zahtjev za produženje ugovorenog roka preko Stručnog nadzora dostavi i inovirani dinamički plan izvođenja radova.

Garantni rok i otklanjanje nedostataka u garantnom roku

Član 11

Garantni rok je 1 (jedna) godina od dana završene primo-predaje radova. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka. Izvođač je dužan da u slučaju iz prethodnog stava produži rok važenja garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u suprotnom, Naručilac ima pravo da aktivira Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos.

Stručni nadzor

Član 12

Naručilac će, shodno Zakonu o izgradnji objekata, obezbijediti stručni nadzor nad izvođenjem radova o čijem imenovanju će pismeno obavijestiti Izvođača. Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene Stručnog nadzora odnosno Revizora, Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača. Stručni nadzor je ovlašten da: prati i kontroliše da li Izvođač izvodi radove prema ovom ugovoru čiji sastavni dio su i Tehničke specifikacije i predmjer radova iz tenderske dokumentacije; provjerava da li je dokazan kvalitet u skladu sa tehničkom specifikacijom; odobrava odnosno zabranjuje izvođenje radova upisom u

građevinski dnevnik; određuje način otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti tokom izvođenja radova; daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom; kontroliše dinamiku napredovanja radova i poštovanje ugovorenog roka završetka radova; kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju stručnog nadzora. Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlaštenje od Naručioca. Postojanje Stručnog nadzora i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova. Stručni nadzor će u svako doba imati: a) nesmetan pristup svim djelovima gradilišta i svim lokacijama sa kojih se obezbeđuju prirodni materijali, i b) pravo da u toku proizvodnje, izrade i izgradnje (na gradilištu i drugim lokacijama) vrši pregled, inspekciju, mjerenje i testiranje materijala i kvaliteta izrade, i provjeru napretka u izvođenju radova. Izvođač će osoblju Naručioca omogućiti sprovođenje ovih aktivnosti, što će obuhvatati obezbjeđenje pristupa, opreme, dozvola i zaštitne opreme. Ni jedna ovakva aktivnost ne oslobađa Izvođača od njegovih ugovornih obaveza i odgovornosti. Stručni nadzor ima pravo da naloži Izvođaču da ukloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala. Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne ukloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i Stručnog nadzora obezbeđuje kvalitetno izvođenje radova.

Materijal za koji se utvrdi da ne zadovoljava zahtijevane uslove kvaliteta Izvođač mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Stručni nadzor.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Član 13

Ispitivanje kvaliteta obuhvata: prethodno provjeravanje kvaliteta, tekuća ispitivanja i kontrolna ispitivanja. Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi Izvođač. Rezultat svih ispitivanja Izvođač mora blagovremeno dostavljati Stručnom nadzoru i ovi biti upisani u građevinski dnevnik. Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvedenih radova ne odgovara zahtijevanim uslovima, Stručni nadzor je dužan da izda nalog Izvođaču da nekvalitetni materijal zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku Izvođača. Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora da ukloni uočene nedostatke, nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Osoblje Izvođača

Član 14

Izvođač će imenovati ključno osoblje iz ponude, u cilju izvršenja funkcija koje su navedene. Izvođač ne smije, bez prethodnog pristanka Stručnog nadzora i Naručioca, povući imenovanje ili imenovati zamjenu. Stručni nadzor će, na zahtjev Izvođača, uz prethodnu saglasnost Naručioca, odobriti predložene zamjene ključnog osoblja ako su njihove odgovarajuće kvalifikacije i sposobnosti suštinske jednake ili bolje od onih koje su navedene u ponudi. Stručni nadzor će predložiti Izvođaču da zamijeni lice koje je član osoblja Izvođača, ili radne snage, uključujući i Glavnog inženjera, navodeći razloge, u slučajevima kada to lice:

- a) uporno nastavlja s lošim ponašanjem ili nedostatkom pažnje,
- b) nekompetentno ili nemarno obavlja svoje dužnosti,
- c) se ne pridržava odredaba Ugovora, ili
- d) nastavlja s aktivnostima koje ugrožavaju bezbednost, zdravlje ili zaštitu životne sredine.

Izvođač će preuzeti obavezu da lice napusti gradilište i da više ne bude u vezi sa Radovima.

Podugovaranje

Član 15

Podgovarači iz ponude "GEOPROJEKT PERIŠIĆ" DOO Podgorica, Bulevar Mitra Bakića 124, Podgorica, PIB 02678870, čije je ovlašteno lice Aleksandar Perišin, izvršni direktor, a za projektovanje i izvođenje cjelokupnih radova u oblasti geodetskih radova čije je procentualno učešće u predmetu javne nabavke je 1,64%. I Podgovorač CAU-CENTAR ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM DOO Podgorica, Bulevar Džordža Vašingtona ¾, Podgorica, PIB 02701111, čije je ovlašteno lice Predrag Babić – Izvršni direktor- a za dio predmeta javne nabavke koji je sastoji od izvođenja elektro i mašinskih radova i instalacija na samoj okretnici i kolosjeku, koji su definisani u tehničkoj specifikaciji, čije je procentualno učešće u predmetu javne nabavke je 27,82%.

Izvođač može tokom izvršenja ovog Ugovora uz saglasnost Naručioca, da:

- 1) zamijeni podgovarača za dio ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zaključio sa podgovaračem;
- 2) angažuje jednog ili više novih podgovarača čiji ukupni udio ne može biti veći od 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavci bez PDV-a;
- 3) preuzme izvršenje dijela Ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zaključio podgovaračem. Uz zahtjev za saglasnost, Izvođač dostavlja podatke i dokumenta za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova, uslova za obavljanje djelatnosti i uslova stručno-tehničke sposobnosti za novog podgovarača. Naručilac neće dati Izvođaču saglasnost iz stava 2 ovog člana ako:
 - novi podgovarač ne ispunjava uslove iz prethodnog stava ovog člana;
 - Izvođač ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti i uslove stručne i tehničke sposobnosti za dio predmeta nabavke čije izvršenje preuzima. Izvođač je odgovoran za radove i propuste bilo kog podgovarača/podizvođača, njegovog predstavnika ili radnika, kao da su to radovi i propusti samog Izvođača.

Bezbjednost na gradilištu

Član 16

Izvođač radova je dužan da sve aktivnosti izvodi u skladu sa važećim zakonima i podzakonskim propisima iz oblasti zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine, kao i relevantnim pravnicima koji se odnose na radove u zoni željezničke pruge.

Ugovorena kazna

Član 17

Ako Izvođač svojom krivicom ne završi predmetne radove u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 1,0 ‰ (jedan promil) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova. Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu, te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašten da ih naplati - odbije na teret Izvođačevih potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača. Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda radove. Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorene i obračunate kazne, tada Naručilac ima pravo i na naknadu štete u iznosu koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Izmjena ugovora

Član 18

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama, stim da nije predviđena izmjena jediničnih cijena. U slučaju izmjene Naručilac je dužan da izmjenu ugovora objavi na ESJN u roku od tri dana od izmjene ugovora.

Raskid ugovora

Član 19

Naručilac će raskinuti Ugovor o javnoj nabavci naročito ako: 1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke. Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uslova: izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju ugovora; izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist Izvođača na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom; izmjenom se značajno povećava obim ugovora; promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u slučaju ako Izvođača nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove ovog ugovora, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora u smislu Zakona o javnim nabavkama; ako ne izradi tehničku dokumentaciju, odnosno ne otpočne sa radovima u roku od 15 dana od dana uvođenja Izvođača u posao; kada Stručni nadzor da obavještenje da je propust Izvođača da ispravi određene manjkavosti bitno kršenje ugovora, a Izvođač ne uspije da je ispravi u razumnom roku, određenom od strane nadzornog organa; kada Stručni nadzor izda nalog Izvođaču za obustavu radova, a onda ne povuče nalog u roku od 7 dana; kada Izvođač ne održava sredstva za finansijsko obezbjeđenje ugovora; kada Izvođač kasni sa završetkom radova za broj dana za koji se maksimalni iznos ugovorene kazne može naplatiti; i/ili u drugim slučajevima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, odnosno ugovorom u skladu sa zakonom. 2) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje iz člana 108 zakona o javnim nabavkama. Izvođač ima pravo na jednostrani raskid ugovora ukoliko Naručilac ne ispunjava ugovorene obaveze, i to: ne uvede Izvođača u posao u roku od 90 dana od zaključenja ugovora; ne plaća Izvođaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom; Ugovorna strana koja raskida ugovor dužna je to saopštiti drugoj strani bez odlaganja. Ugovorna strana može raskinuti ugovor bez ostavljanja drugoj strani naknadnog roka za ispunjenje ako iz držanja druge ugovorne strane proizilazi da ona svoju obavezu neće izvršiti ni u naknadnom roku. Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obaveze. Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora, odnosno do prekida radova. U slučaju raskida ugovora naručilac je dužan da obavještenje o raskidu ugovora objavi na ESJN u roku od deset dana od raskida ugovora.

Uslovi za primopredaju i konačni obračun

Član 20

Uslov za primopredaju i konačni obračun je dostavljen Konačni izvještaj Stručnog nadzora. Naručilac i Izvođač će u roku od 60 dana od dana prijema Konačnog izvještaja Stručnog nadzora, izvršiti primopredaju radova i konačan obračun vrijednosti izvedenih radova.

Garancija za dobro izvršenje ugovora

Član 21

Izvođač je dužan da, shodno članu 149 stav 5 Zakona o javnim nabavkama, uz potpisan Ugovor dostavi Garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 60 dana dužim od roka za izvođenje radova, bezuslovnu i plativu na prvi poziv. Naručilac će aktivirati garanciju iz prethodnog stava ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjavanja ugovorenih obaveza nastalog činjenjem ili nečinjenjem Izvođača. Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio ovog ugovora. Izvođač je dužan da na zahtjev Naručioca produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje Ugovora tj. da održava Garanciju do završene primo-predaje radova i okončanog obračuna.

Osiguranja od profesionalne odgovornosti

Član 22

Izvođač je dužan da, shodno članu 149 stav 5 Zakona o javnim nabavkama, uz potpisan Ugovor dostavi Polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti, sa rokom važenja do izvršenja ugovora, u skladu sa

zakonom. Suma osiguranja ne može biti manja od 100.000,00 eura. Ovo osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi mora tačno biti navedena predmetna javna nabavka. Polisa je sastavni dio ovog ugovora.

Garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku

Član 23

Izvođač je dužan da 72 sata prije isteka roka važnosti garancije za dobro izvršenje ugovora, a prije konačnog obračuna dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, bezuslovnu i plativu na prvi poziv, sa rokom važenja do isteka garantnog roka. U slučaju da Izvođač ne dostavi garanciju u roku iz prethodnog stava Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora. Garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku je sastavni dio ovog ugovora.

Naknada štete

Član 24

U slučaju da izvođač ne ispuní svoje obaveze iz ugovora naručilac ima pravo da zahtijeva naknadu štete koju je usled toga pretrpio, a koja prevazilazi iznos aktivirane garancije za dobro izvršenje ugovora i polise osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Povreda zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica Izvođač

Član 25

Snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.

Rješavanje sporova

Član 26

Nastali sporovi koji se ne riješi sporazumno, rješavaće se kod nadležnog suda u Crnoj Gori. Rješavanje spornih pitanja, ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

Antikorupcijska klauzula

Član 27

Ugovor o javnoj nabavci zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila iz člana 38 Zakona o javnim, ništav je.

Broj primjeraka ugovora

Član 28

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika ugovornih strana i sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po 3 (tri) primjerka za svaku od ugovornih strana.

UGOVORENA STRANA
NARUČILAC
UPRAVA ZA ŽELJEZNICE
Direktor
MSc Denis Lukač



UGOVORENA STRANA
IZVOĐAČ
GRAĐEVINARSTVO I SAVJETOVANJE D.O.O.
Izvršni direktor
Nikola Radonić

