

Opština Gora
Opština Tivat
Broj 07-426/25-140/18
Tivat, 08-08-2025

**ANEKS UGOVORA O
IZVOĐENJU RADOVA**
br.07-426/25-140/10 od 02.06.2025.g.

DOO "ZEVS GRADNJA"

Broj 20/25
Budva, 15.08.2025 god.

zaključen između:

1. Opštine Tivat, sa sjedištem u Tivtu, na adresi Trg magnolija broj 1, PIB:02008599, koju zastupa predsjednik Željko Komnenović, kao Naručilac (u daljem tekstu: Naručilac),

i

2. Konzorcijuma „ZEVS” koji čine „Zevs gradnja” d.o.o. sa sjedištem u Budvi na adresi ul. Veljka Vlahovića br. 6, PIB: 03365921, koga zastupa Katarina Dobrašinović izvršna direktorica, (nosilac zajedničke ponude); „R&O gradnja” d.o.o. sa sjedištem u Podgorici na adresi PC Kruševac, PIB: 02905302, koga zastupa Vesna Anđelić, izvršna direktorica – član zajedničke ponude; „Geotin MNE” d.o.o. sa sjedištem u Podgorici na adresi ul. Manastirska bb, Zelenika, PIB: 03179320, koga zastupa Danilo Ćulafić, izvršni direktor - član zajedničke ponude; s druge strane (u daljem tekstu: izvođač).

OSNOV ANEKSA :

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku radova na **šipovanju stubova za dalekovod br.:** 07-426/25-140/1 od 07.04.2025.godine (ESJN br.89842);

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 07-426/25-140/5 od 30.05.2025.godine.

Zajednička ponuda „Zevs gradnja“ d.o.o. „R&O gradnja“ d.o.o i „Geotin mne“ d.o.o. ESJN br.127441 od 22.04.2025.godine.

Član 151 Zakona o javnim nabavkama (“Sl.list CG br. 074/19, 003/23 i 011/23) i Član 21 osnovnog Ugovora br.07-426/25-140/10 od 02.06.2025.g.

Dopis nadzornog organa br.07-426/25-140/11 od 06.08.2025, saglasnost projektanta br.07-426/25-140/13 od 07.08.2025 i Dopis nadzornog organa br.07-426/25-140/15 od 08.08.2025.

Ovim aneksom ugovorne strane sporazumno konstatuju da je prilikom izvođenja radova i izrade prve bušotine utvrđeno da tlo osim nasipa od različitih površinskih vrsta tla sadrži i različite elemente otpadnog materijala (građevinski šut, komunalni i drugi otpad) kao i da osim podzemnih vode postoji prisustvo procjedne vode iz septičkih jama iz objekata u naselju koji su na visočijoj koti.

Sve ovo je zahtjevalo odgovarajuće izmjene na način kako je navedeno u Dopisu nadzornog organa br.07-426/25-140/11 od 06.08.2025, a na koje je saglasnost dostavio i projektant Dopisom br.07-426/25-140/13 od 07.08.2025.

ČLAN 1 CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Vrijednost aneksa ugovora bez uračunatog pdv-a je 11.175,00 €, vrijednost pdv-a je 2.346,75 €, a ukupna vrijednost aneksa sa pdv-om je 13.521,75 €.

Obračunata i plaćena vrijednost izvedenih radova po ovom aneksu ne može biti veća od iznosa navedenog u stavu 1 ovog člana.

Građevinskom knjigom i dokaznicama će se u konačnom utvrditi tačna količina izvedenih radova koja će biti obračunata i plaćena ovim aneksom uz saglasnost nadzornog organa.

ČLAN 2

Ovaj aneks sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih po 2 (dva) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.

NARUČILAC
Opština Tivat
Predsjednik
Željko Komnenović

IZVOĐAČ - Nosilac
Za Konzorcijum "Zevs gradnja"
Izvršna direktorica
Katarina Dobrašinović

