

ANEKS I UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI BROJ: 1061/25 od 06.06.2025.GODINE

Na osnovu Obavještenja Nadzornog organa "BMP-Inženjering" doo Podgorica, zavedenog pod brojem 2099 od 19.11.2025. godine, zaključen je između:

Naručioca - "Vodovod i kanalizacija" doo Tuzi, sa sjedištem u Tuzima, Ulica br.3, PIB: 03399702, Broj računa: 520-44497-56 kod Hipotekarne banke AD, koga zastupa izvršni direktor Ilir Camaj, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Izvođač radova - "Tuzmont Construction" doo Tuzi, sa sjedištem u Tuzima, Tuzi bb, PIB: 03296296; Broj računa: 560-2288-44, Naziv banke: Universal Capital Banka AD, koga zastupa Pjetro Dushaj, izvršni direktor (u daljem tekstu: Izvršilac usluge).

Član 1

Predmet ovog aneksa ugovora je produženje roka izvršenja ugovora u skladu sa Obavještenjem i Izjašnjenjem Nadzornog organa "BMP-Inženjering" doo Podgorica, zavedenog pod brojem: 2099 od 19.11.2025.godine.

Član 2

Obavještenje Nadzornog organa "BMP - Inženjering" doo Podgorica, zaveden pod brojem: 2099 od 19.11.2025.godine i Saglasnost "Vodovod i kanalizacija" doo Tuzi, naš akt broj 2099-1 od 19.11.2025.godine, čini sastavni dio ovog aneksa.

Član 3

Član 5 stav 1 osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Rok izvođenja radova je: max 150 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Član 4

Član 6 stav 1 osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Rok izvođenja radova je max 150 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Član 5

Ostale odredbe osnovnog ugovora koje nijesu u suprotnosti sa ovim aneksom ugovora, ostaju nepromijenjene i obavezujuće su za obje ugovorne strane.

Član 6

Eventualne sporove koji proizilaze iz ovog aneksa ugovora, ugovorne strane rješavaju sporazumno i savjesno, mirnim putem u cilju postizanja dogovora i kompromisa, a ukoliko ih ne budu mogli riješiti na ovaj način, isti će se rješavati pred nadležnim sudom u Podgorici.

Član 7

Ovaj aneks ugovora sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

Član 8

Ovaj aneks ugovora stupa na snagu i proizvodi pravno dejstvo danom potpisivanja istog od strane ovlašćenih zastupnika strana ugovora.

NARUČILAC

Vodovod i kanalizacija doo Tuzi

Ilir Camaj, izvršni direktor



IZVOĐAČ

"Tuzmont Construction" doo Tuzi

Pjetro Dushaj, Izvršni direktor

