

Broj: 01-426/25-8706/4

04.12.2025. ANEKSA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI BROJ: 01-426/25-6461/5 od 11.09.2025. GODINE ZA NABAVKU RADOVA RADOVI NA UREĐENJE IGRALIŠTA U DINOŠI

Na osnovu člana 151 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 03/23, 11/23 i 84/24), kao i na osnovu dopisa Izvođača radova „Geotin MNE“ doo Podgorica, zavedenog pod našim brojem 6601/4 od 02.12.2025. godine, te izjašnjenja Nadzornog organa „BMP Inženjering“ doo Podgorica, zavedenog pod našim brojem 6601/5 od 03.12.2025. godine, zaključen je između:

Naručioca Opština Tuzi sa sjedištem u Tuzima, Ulica br.1, br.44, PIB: 02628988, Broj računa: 530-27038-88 kod NLB Banke AD, koga zastupa predsjednik Lindon Gjelijaj, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Izvođača „Geotin MNE“ doo Podgorica sa sjedištem u Podgorici, ulica Manastirska b.b. Zelenika, PIB: 03179320, Broj računa: 580-139-62, Naziv banke: Adriatic Banka AD, koga zastupa Danilo Čulafić, izvršni direktor;

-Podugovarač: **„Sedam ing“ doo Podgorica**, PIB: 03047377, koga zastupa, Mladen Anđelić izvršni direktor.

Član 1

Predmet ovog Aneksa ugovora je izmjena količina radova i produženje roka za izvršenje radova, u skladu sa dopisom Izvođača radova „Geotin MNE“ doo Podgorica, zavedenim pod našim brojem 6601/4 od 02.12.2025. godine.

Član 2

Izmjena količina radova iz člana 1 ovog Aneksa realizuje se u skladu sa dopisom Izvođača radova „Geotin MNE“ doo Podgorica, zavedenim pod našim brojem 6601/4 od 02.12.2025. godine, i izjašnjenjem Nadzornog organa „BMP Inženjering“ doo Podgorica, zavedenim pod našim brojem 6601/5 od 03.12.2025. godine.

Dopis Izvođača radova „Geotin MNE“ doo Podgorica, zaveden pod našim brojem 6601/4 od 02.12.2025. godine, kao i izjašnjenje Nadzornog organa „BMP Inženjering“ doo Podgorica, zaveden pod našim brojem 6601/5 od 03.12.2025. godine, čine sastavni dio ovog Aneksa.

Član 3

Osnov osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku radova – **Radovi na uređenju igrališta u Dinodi (ponovljeni postupak)**, broj 01-426/25-5451/2 od 04.08.2025. godine; Odluka o izboru najpovoljnije ponude, broj 01-426/25-6461/4 od 11.09.2025. godine; Ponuda ponuđača „Geotin MNE“ doo Podgorica, šifra ponude preko ESJN: #138016 od 20.08.2025. godine;

Dopis Izvođača radova „Geotin MNE“ doo Podgorica za dodatne radove, zaveden pod našim brojem 6601/4 od 02.12.2025. godine.

Član 4

Član 3 osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Izvođač se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od:

**Ukupna cijena ugovorenih radova,
bez uračunatog PDV-a, iznosi 53.929,00 €.**

Iznos PDV-a 11.325,09 €

Vrijednost ugovorenih radova sa uračunatim PDV-om iznosi 65.254,09 €.

Član 5

Član 5 osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Rok izvršenja ugovora je: Rok izvođenja radova: max 60 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Mjesto izvršenja ugovora: je teritorija Opštine Tuzi – Dinoša.

Član 6

Ostale odredbe osnovnog ugovora koje nijesu u suprotnosti sa ovim aneksom ugovora, ostaju nepromjenjene i obavezujuće su za obje ugovorne strane.

Član 7

Eventualne sporove koji proizilaze iz ovog aneksa ugovora, ugovorne strane rješavaju sporazumno i savjesno, mirnim putem u cilju postizanja dogovora i kompromisa, a ukoliko ih ne budu mogli riješiti na ovaj način, isti će se rješavati pred nadležnim sudom u Podgorici.

Član 8

Ovaj aneks ugovora sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

Član 9

Ovaj aneks ugovora stupa na snagu i proizvodi pravno dejstvo danom potpisivanja istog od strane ovlašćenih zastupnika strana ugovora.

NARUČILAC

Opština Tuzi

Lindon Gjelač, predsjednik

IZVOĐAČ

„Geotin MNE“ doo Podgorica

Danilo Čulafić, izvršni direktor

