

Црна Гора
ЈЗУ Општа болница "Блажо Орландић" Бар
Број 11018
Бар 05.12.2025 год.

"BAJROVIĆ" D.O.O.
Број: 37
Бар, 08.12. 2025 год.

Na osnovu Odluke o prihvatanju dodatnih radova broj 10809 od 01.12.2025.godine i Odluke o prihvatanju produženja roka za izvođenje radova broj 10808 od 01.12.2025.godine, saglasno članu 11 i 17 osnovnog ugovora 7940 od 12.09.2025, ugovorne strane

JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar, sa sjedištem u Baru-Podgrad bb Stari Bar, PIB: 02015102, koju zastupa direktor dr Miroslav Knežević, spec. opšte i digestivne hirurgije (u daljem tekstu: Naručilac)

i
Bajrović doo, sa sjedištem u Baru - Zaljevo bb, PIB: 02429551, koga zastupa izvršni direktor Adnan Bajrović, sa druge strane (u daljem tekstu: IZVOĐAČ), Црна Гора Бар
ЈЗУ Општа Болница "Блажо Орландић"

Примљено: 18. 12. 2025			
Орг. јед.	Број	Година	Вриједност
	11564		

ANEX UGOVORA

p.b. naručioca 7940 od 12.09.2025.godine i p.b. izvođača 25 od 16.09.2025.g.

Član 1.

Mijenja se član 2 osnovnog ugovora, vezano za vrijednost nabavke, koji nakon izmjene glasi:

Ukupna vrijednost radova bez pdva, prema ponudi broj 137715 od 12.08.2025. godine, u iznosu od 171.816,21 eura, se uvećava za dodatne radove u vrijednosti 7.565,40 eura i iznosi 179.381,61 euro.

Pripadajući PDV po osnovnom ugovoru iznosi 36.081,40 eura i ovim aneksom se uvećava za 1.588,74 eura, pa iznosi 37.670,14 eura.

Vrijednost osnovnog ugovora sa PDV-om iznosi 207.897,61 eura i nakon uvećanja za dodatne radove u iznosu od 9.154,14 eura, iznosi 217.051,75 eura.

Cijene iz ponude su fiksne i ne mogu se mijenjati u toku ugovorenog perioda.

Član 2.

Mijenja se član 4 osnovnog ugovora, vezano za produženje roka za izvođenje radova, koji nakon izmjene glasi:

Ugovor se zaključuje na vremenski period od 4 mjeseca.

Izvođač se obavezuje da će radove po osnovnom ugovoru i ovom aneksu, koji se realizuju na lokaciji zgrade bolnice -Podgrad bb, izvršiti u roku od 70 dana od uvođenja, tj. iste okončati sa 23.12.2025.godine.

Smatra se da je Naručilac izvršio obavezu uvođenja Izvođača u posao ako je Izvođaču predao rješenje ili ugovor o imenovanju Nadzornog organa. Na dan uvođenja Izvođača u posao otvara se *Građevinski dnevnik u kome se konstatuje da je Nadzorni organ uveo ponuđača u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.*

Član 3.

Nakon člana 16 dodaje se novi član 16a koji se odnosi na obezbjeđenje sredstava finansijskog obezbjeđenja na novu vrijednost radova i produženi rok izvođenja radova od 30 dana i glasi

Izvođač se obavezuje da uz aneks ugovora obezbijedi i dostavi redstvo finansijskog obezbjeđenja -garanciju za dobro izvešenje ugovora na iznos 10% nove vrijednosti ugovora sa pdv-om i produženim rokom važenja za 30 dana tj. 03.03.2026.godine.

Član 4.

Sve ostale odredbe ugovora, koje nijesu u suprotnosti sa ovim Aneksom ugovora, ostaju nepromjenjive i obavezujuće za obje ugovorene strane.

Član 5.

Ovaj Anex ugovora je zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po 3 (tri) primjerka za NARUČIOCA i IZVRŠILACA.

NARUČILAC

JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar
dr Miroslav Knežević,
spec.opšte i abdominalne hirurgije



DOBAVLJAČ

Bajrović d.o.o. Bar
Adnan Bajrović

