

"SPORTSKI OBJEKTI" d.o.o. Podgorica

Broj: 11728 /25

Podgorica, 22.12. 2025.godine

Na osnovu člana 34. Statuta "Sportski objekti" doo Podgorica, broj 6720/25/A od 31.07.2025. godine, i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta br.11447/24 od 07.11.2024.godine, a saglasno Pravilniku o evidenciji i metodologiji analize rizika u vršenju kontrole u postupcima javnih nabavki (Sl.list Crne Gore br. 055/20 od 12.06.2020. godine.) Izvršni direktor "Sportski objekti" d.o.o. donosi:

ODLUKU

1. Odgovorna lica za praćenje realizacije Ugovora o jednostavnoj nabavci – izrada projekta rekonstrukcije trafostanice 10.4 KV u kompleksu SC Morača br. 11316/25 od 05.12.2025.godine, zaključenim između "Sportski objekti" d.o.o. Podgorica i Društvom sa ograničenom odgovornošću „D&D ing“ Berane su:

A. Šef Službe za pružanje usluga u sportskim objektima – Dragica Rakočević
- Da obezbijedi potrebne uslove za nesmetano izvršenje ugovora – izrada projekta rekonstrukcije trafostanice 10.4 KV u kompleksu SC Morača

B. Tehnolog za elektro-energetsko održavanje objekata – Budimir Karadžić
- Komunicira sa izvršiocom i revidentom po pitanju predmetne dokumentacije
- Inicira pokretanje postupka revizije projekta

C. Šef Službe za pravne i opšte poslove - Ivan Mićković
- prati realizaciju Ugovora sa pravnog aspekta

D. Šef Službe za komercijalne poslove, plan i analizu – Danka Jovović
- vrši kontrolu finansijske dokumentacije shodno Ugovoru, Finansijskoj ponudi i pratećim izvještaji
- vodi Ugovor kroz evidenciju nabavki.
- prati realizaciju Ugovora sa finansijskog aspekta
2. Imenovani su dužni navedene poslove iz stava 1. realizovati u roku od 20 radnih dana od dana potpisivanja ugovora odnosno do izvršenja ugovora, a u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima Crne Gore koji definišu ovu oblast.
3. Ako u toku izvršenja poslova dođe do zastoja u izvršenju imenovani su dužni da odmah obavijeste Izvršnog direktora i pomoćnika direktora – rukovodioca sektora za ekonomsko – pravne poslove.

Obrazloženje

Planom javnih nabavki, Sportski objekti DOO Podgorica su planirali postupak jednostavne nabavke – izrada projekta rekonstrukcije trafostanice 10.4 KV u kompleksu SC Morača, u skladu sa članom 4 stav 1 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", broj 16/23, 20/23, 36/23).

Nakon sprovedenog postupka zaključen je Ugovor o jednostavnoj nabavci sa izvršiocem Društvom sa ograničenom odgovornošću „D&D ing“ Berane.

U cilju implementacije Pravilnika o evidenciji i metodologiji analize rizika u vršenju kontrole u postupcima javnih nabavki a u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim Zakonom o javnim nabavkama (Sl. list Crne Gore , broj 074/2019, 3/2023 i 11/2023) i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta br. 11447/24 od 07.11.2024. godine, po ukazanoj potrebi odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Pravna pouka: Zaposleni koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo po osnovu ovog rješenja može u roku od 15 dana podnijeti zahtjev poslodavcu da mu obezbijedi ostvarivanje tog prava.

Prilozi:

- Ugovor br. 11316/25 od 05.12.2025.godine zaključen sa Društvom sa ograničenom odgovornošću „D&D ing“ Berane
- Finansijski dio ponude

Izvršni direktor
Miljan Ivanović, dipl.ing.

Dostavljeno:

- Imenovanima
- Izvršnom direktoru
- pomoćniku direktora – rukovodiocu sektora za ekonomsko – pravne poslove
- službeniku za javne nabavke
- a/a


