

CRNA GORA  
JU Dom učenika i studenata  
Broj: 426/25-01/1345/1  
Cetinje, 25-12-2025 god.

D.O.O. "STOLAR"  
Broj 256/25  
Nikšić, 29.12.2025 god.

Na osnovu člana 151 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 074/19, 03/23, 11/23 i 89/24) a u skladu sa članom 3 Ugovora o nabavci radova izrade i ugradnje dvokrilnih škura u JU Dom učenika i studenata Cetinje br. 426/25-01/634/1 od 19.08.2025. godine, zaključuje se:

## ANEKS

### UGOVORA O NABAVCI RADOVA IZRADE I UGRADNJE DVOKRILNIH ŠKURA U JU DOM UČENIKA I STUDENATA CETINJE BR. 426/25-01/634/1 od 19.08.2025.GODINE

Ugovorne strane:

1. **JU DOM UČENIKA I STUDENATA CETINJE** sa sjedištem u Cetinju, ulica Njegoševa 2, PIB: 02040611, koju zastupa direktorica Ana Kavaja, (u daljem tekstu: Naručilac
2. **Zajednička ponuda DOO "Stolar"** za proizvodnju, promet i usluge – Nikšić, ulica Trebješka bb Nikšić PIB 03159817, Broj računa 520-43217-16 kod Hipotekarne banke AD Podgorica koga zastupa Dušan Zorić (nosilac zajedničke ponude, u daljem tekstu: Izvođač) i "Studio prostor" društvo sa ograničenom odgovornošću za projektovanje i inženjering, export - import Podgorica, adresa: Ulica Džordža Vašingtona bb Podgorica PIB: 02752182 (član zajedničke ponude).

#### Član 1

Predmet ovog ugovora je **izvođenje nepredviđenih dodatnih radova**, odnosno izmjena količina radova u skladu sa dopisom Izvođača i mišljenjem Stručnog nadzora br. 426/25-1/1343/1 od 24.12.2025. godine.

#### Član 2

Izmjena količine radova iz člana 1 ovog aneksa realizuje se u skladu sa dopisom Izvođača radova i mišljenjem Stručnog nadzora br. 426/25-1/1343/1 od 24.12.2025. godine kao i sa predmjerom za nepredviđene radove.

Dopis Izvođača radova i mišljenje Stručnog nadzora br. 426/25-1/1343/1 od 24.12.2025. godine čine sastavni dio ovog aneksa.

### Član 3

Osnov osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za izvođenje radova izrada i ugradnja dvokrilnih škura broj: 94772 od 24.06.2025. godine;

Zajednička ponuda broj 134886 od 10.07.2025. godine DOO "Stolar" za proizvodnju, promet i usluge – Nikšić, ulica Trebješka bb Nikšić PIB 03159817, Broj računa 520-43217-16 kod Hipotekarne banke AD Podgorica koga zastupa Dušan Zorić (nosilac zajedničke ponude, u daljem tekstu: Izvođač) i "Studio prostor" društvo sa ograničenom odgovornošću za projektovanje i inženjering, export - import Podgorica, adresa: Ulica Džordža Vašingtona bb Podgorica PIB: 02752182 (član zajedničke ponude).

Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj 426/25-01/602/1 od 01.08.2025. godine i dopis Izvođača radova i stručnog nadzora br. 426/25-1/1343/1 od 24.12.2025. godine.

### Član 4

Član 3 osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

- Vrijednost radova bez uračunatog PDV-a iznosi 63.288 EUR.
- PDV iznosi 13.290,48 EUR.
- 76.578,48 EUR sa uračunatim iznosom PDV-a.

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama: kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.

U vezi sa navedenim, ugovorne strane su saglasne da se poslije člana 3 ugovora broj 426/25-01/634/1 od 19.08.2025.godine doda novi član 3a i glasi:

Izvođač se obavezuje da radove koji su postali neophodni a koji nijesu uključeni u osnovni ugovor izvede za ukupnu cijenu od:

- Vrijednost radova bez uračunatog PDV-a iznosi 2.400 EUR.
- PDV iznosi 504 EUR.
- 2.904 EUR sa uračunatim iznosom PDV-a

Navedenu razliku u odnosu na osnovni ugovor naručilac je u obavezi da plati u roku od 120 dana od završetka radova.

Ukupna vrijednost radova povećala se za 3.95 % vrijednosti prvobitnog ugovora.

## Član 5

Ostale odredbe osnovnog ugovora koje nijesu u suprotnosti sa ovim aneksom ugovora, ostaju nepromijenjene i obavezujuće za obje ugovorne strane.

## Član 6

Eventualne sporove koji proizilaze iz ovog aneksa ugovora, ugovorne strane su saglasne da rješavaju sporazumno. U protivnom, nadležan je Privredni sud u Podgorici.

## Član 7

Ovaj aneks ugovora sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

## Član 8


Ovaj aneks ugovora stupa na snagu i proizvodi pravno dejstvo danom potpisivanja istog od strane ovlašćenih zastupnika strana ugovora.

**NARUČILAC**  
**JU Dom učenika i studenata Cetinje**

**IZVOĐAČ**  
**DOO „Stolar“ Nikšić i**  
**„Studio Prostor“ DOO Podgorica**

**Izvršna direktorica**  
**Ana Kavaja**

**Izvršni direktor**  
**Dušan Zorić**

  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_