

ANEKS I
UGOVORA BROJ 7647 OD 23.12.2025. GODINE,
ZA NABAVKU, UGRADNJU, PODEŠAVANJE
I OBUKU ZA RAD SA OPREMOM ZA POTREBE SMANJENJA
GUBITAKA NA MREŽI, UPRAVLJANJEM I NADZOROM DISTRIBUCIJE VODE

Ovaj Aneks I se zaključuje između:

DOO "Vodovod i kanalizacija" Bar sa sjedištem u Baru, ul. Branka Čalovića br. 2, 85000 Bar, PIB: 02054779, broj računa 510-239-02, Naziv banke: CKB banka, koga zastupa Izvršni direktor Đuričić Mladen, (u daljem tekstu: **Naručilac**),

i
DOO "Digit Montenegro" Podgorica, sa sjedištem u Podgorici, Studentska 18, 81000 Podgorica, PIB: 02247488, broj računa 565-113-39, Naziv banke: Lovćen banka AD Podgorica, kojeg zastupa Izvršni direktor Petrović Duško, (u daljem tekstu: **Dobavljač**)

Član 1.

Predmet ovog Aneksa I je izmjena osnovnog Ugovora za Nabavku, ugradnju, podešavanje i obuku za rad sa opremom za potrebe smanjenja gubitaka na mreži, upravljanjem i nadzorom distribucije vode za potrebe DOO "Vodovod i kanalizacija" Bar, koja se odnosi na produženje roka izvršenja ugovora na 120 kalendarskih dana, zbog velikog broja neradnih dana koji su nastupili odmah po potpisivanju ugovora, loših vremenskih uslova i stanja u šahtama napunjenim vodom, bujičnih potoka poslije obilnih padavina iz kog razloga je nemoguće pristupiti svim lokacijama na kojima je planirana montaža opreme, na koje Dobavljač nije mogao da utiče, a sve u skladu sa zahtjevom Dobavljača "Digit Montenegro" Podgorica, zavedenim kod Naručioca pod brojem 567 od 03.02.2026.godine.

Član 2.

U članu 4 osnovnog Ugovora riječi "50 kalendarskih dana" zamjenjuju se riječima "120 kalendarskih dana" Do produžetka roka može doći izuzetno, uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje dobavljač nije mogao objektivno da utiče.

Član 3.

Sve ostale odredbe koje nijesu u suprotnosti sa ovim Aneksom I ugovora, ostaju nepromijenjene i obavezujuće za obje ugovorne strane.

Član 4.

Ovaj Aneks I je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih po 3 (tri) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.

NARUČILAC
DOO Vodovod i kanalizacija Bar
Izvršni direktor
Mladen Đuričić



DOBAVLJAČ
DOO Digit Montenegro Podgorica
Izvršni direktor
Duško Petrović

