

D.O.O. "SIMES INŽENJERING"

Broj 33/26
Podgorica, 10.03. 2026 god.

Mužički centar Crne Gore

Broj 09-426/25-3426-730

Podgorica, 10.03 2026 god.

Na osnovu člana 151 stav 1 tačka 2 i 3 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list Crne Gore", br. 074/19, 03/23, 011/23, 084/24) i Tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke radova **Nabavka, isporuka i ugradnja sistema automatike, sanacija buke, radovi na sprinkler instalaciji i povezivanjem na sistem detekcije i dojave požara**, broj 09-426/25-3084 od 25.11.2025. godine,

Ugovorne strane:

Naručioca: JU Muzički centar Crne Gore, sa sjedištem u Podgorici, V Proleterske 4/1, PIB 02464535, broj računa 510-0000000202487-90 kod Crnogorske komercijalne banke, koju zastupa poslovni direktor Vučić Četković (u daljem tekstu: Naručilac) sa jedne i

i
Ponudača: Simes inženjering d.o.o., sa sjedištem u Podgorici, Bul. Svetog Petra Cetinjskog br.118/5, PIB: 02319977, koga zastupa Dejan Milić, izvršni direktor (u daljem tekstu: Izvršilac), sa druge strane,

U Podgorici, zaključuju

**ANEKS UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI BR 09-426/25-3426 OD 18.12.2025. GODINE
NABAVKA, ISPORUKA I UGRADNJA SISTEMA AUTOMATIKE, SANACIJA BUKE, RADOVI
NA SPRINKLER INSTALACIJI I POVEZIVANJEM NA SISTEM DETEKCIJE I DOJAVE
POŽARA**

OSNOV ANEKSA

Dopis izvođača o potrebi za izvođenjem dodatnih koji nisu obuhvaćeni Ugovorom o javnoj nabavci broj 09-426/25-3426 od 18.12.2025. godine, uz prateću specifikaciju radova i cijene koštanja za izvođenje istih, dopis primljen i prihvaćen od strane poslovnog direktora, pod brojem 09-426/26-703 dana 06.03.2026. godine

Član 1

Ugovorne strane saglasno konstatuju da su u svojstvu Naručioca i Izvođačam zaključili Ugovor o javnoj nabavci broj 09-426/25-3426 od 18.12.2025. godine (u daljem tekstu: Osnovni ugovor).

Ugovorne strane saglasno konstatuju da je utvrđena potreba za izvođenjem dodatnih i nepredviđenih radova, odnosno izmjena količina radova koji su detaljno navedeni u aktima koji su osnov ovog Aneksa, a povećanje vrijednosti nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora, u skladu sa zakonom.

Član 2

Ugovorne strane su saglasne da se u članu 1 Osnovnog ugovora dodaje stav 2 koji glasi: "Izvođač se obavezuje da izvede i dodatne radove u svemu prema Dopisu izvođača o potrebama za dodatnim radovima koji nisu obuhvaćeni Osnovnim ugovorom, uz prateću specifikaciju radova i cijene koštanja za izvođenje istih, dopis primljen i prihvaćen od strane poslovnog direktora, pod brojem 09-426/26-703 dana 06.03.2026. godine.

Član 3

Mijenja se stav 1 i 2 člana 2 Osnovnog ugovora i sada glasi:
Ukupna cijena nabavke radova prema prihvaćenoj ponudi broj #146963 iz člana 1 ovog Ugovora bez PDV-a iznosi 97.622,35 €, vrijednost PDV-a iznosi 20.500,69€, odnosno ukupno 118.123,04 €.

Član 4

Odredbe Osnovnog ugovora koje nisu izmijenjene ovim Aneksom i dalje ostaju na snazi. Ovaj Aneks predstavlja prilog i čini sastavni dio Osnovnog ugovora, te se njegove odredbe imaju primjenjivati i tumačiti isključivo na takav način.

Član 5

Ovaj aneks je sačinjen u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta od kojih Naručilac zadržava 3 (tri), a izvođač 3 (tri).

NARUČILAC

JU Muzički centar Crne Gore


Vučić Četković, poslovni direktor



IZVRŠILAC

Simes inženjering d.o.o.


Dejan Milić, izvršni direktor

