

Broj - Nr 01-426/26-1880/2



**ANEKSI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI BROJ: 01-426/25-8498/4 od
12.12.2026.GODINE ZA NABAVKU RADOVA**

Na osnovu člana 151 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 03/23, 11/23 i 84/24), kao i Dopisa Izvođača radova „Putevi Bar“ doo Bar, broj 1565/5 od 19.03.2026. godine i Izjašnjenja Nadzornog organa „Hill Construction“ doo Podgorica, broj 1880/1 od 19.03.2026. godine, **zaključen je između:**

Naručioca Opština Tuzi sa sjedištem u Tuzima, Ulica br.1, br.44, PIB: 02628988, Broj računa: 530-27038-88 kod NLB Banke AD, koga zastupa predsjednik Lindon Gjelijaj, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudāča: "Putevi Bar" doo sa sjedištem u Baru, adresa: Zaljevo bb, PIB: 03014584, Broj računa: 565-775-90, Naziv banke: Lovćen Banka AD Podgorica, koga zastupa Elvedin Spahić, izvršni direktor (u daljem tekstu: Izvodjač).

Član 1

Predmet ovog aneksa ugovora je izmjena količina radova u skladu sa Dopisom izvođača radova „Putevi Bar“ doo Bar, broj 1565/5 od 19.03.2026. godine, i Izjašnjenjem nadzornog organa „Hill Construction“ doo Podgorica, broj 1880/1 od 19.03.2026. godine.

Član 2

Izmjena količina radova iz člana 1 ovog aneksa realizuje se u skladu sa Dopisom izvođača radova „Putevi Bar“ doo Bar, broj 1565/5 od 19.03.2026. godine, i Izjašnjenjem nadzornog organa „Hill Construction“ doo Podgorica, broj 1880/1 od 19.03.2026. godine.

Dopis izvođača radova „Putevi Bar“ doo Bar, broj 1565/5 od 19.03.2026. godine, i Izjašnjenje nadzornog organa „Hill Construction“ doo Podgorica, broj 1880/1 od 19.03.2026. godine, čine sastavni dio ovog aneksa.

Član 3

Osnov osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Tenderska dokumentacija za nabavku radova – **Asfaltiranje lokalnih puteva**, broj: 01-426/25-7594/4 od 05.11.2025. godine;

Odluka o izboru najpovoljnije ponude, broj: 01-426/25-8498/3 od 01.12.2025. godine;

Ponuda ponudāča „Putevi Bar“ doo Bar, šifra ponude u ESJN: #145306 od 21.11.2025. godine, i dopis izvođača radova „Putevi Bar“ doo Bar, zaveden pod našim brojem 1565/5 od 19.03.2026. godine.

Član 4

Član 3 osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Izvođač se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od:

**Ukupna cijena ugovorenih radova,
bez uračunatog PDV-a, iznosi 253.288,00 €.
Iznos PDV-a 53.190.48 €
Vrijednost ugovorenih radova sa uračunatim PDV-om iznosi 306.478.48 €.**

Član 5

Član 5 stav 1 osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Rok izvršenja ugovora je: 60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

Član 6

Član 6 stav 1 osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Rok izvršenja ugovora je 60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

Član 7

Ostale odredbe osnovnog ugovora koje nijesu u suprotnosti sa ovim aneksom ugovora, ostaju nepromjenjene i obavezujuće su za obje ugovorne strane.

Član 8

Eventualne sporove koji proizilaze iz ovog aneksa ugovora, ugovorne strane rješavaju sporazumno i savjesno, mirnim putem u cilju postizanja dogovora i kompromisa, a ukoliko ih ne budu mogli riješiti na ovaj način, isti će se rješavati pred nadležnim sudom u Podgorici.

Član 9

Ovaj aneks ugovora sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

Član 10

Ovaj aneks ugovora stupa na snagu i proizvodi pravno dejstvo danom potpisivanja istog od strane ovlašćenih zastupnika strana ugovora.

NARUČILAC

Opština Tuzi

Lindon Gjelij, predsjednik



IZVOĐAČ

"Putevi Bar" doo Bar

Elvedin Spahić, Izvršni direktor

