

Broj: 01-426/26-2998/1

20.04.2026. ANEKS I UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI BROJ: 01-426/26-41/1 od 12.01.2026. GODINE ZA NABAVKU RADOVA

Na osnovu člana 151 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 03/23, 11/23 i 84/24), kao i Dopisa Izvođača radova „Megalith“ doo Podgorica, Izjašnjenja Nadzornog organa „Infrastruktura“ doo Podgorica, broj 1854/4 od 17.04.2026. godine, **zaključen je između:**

Naručioca Opština Tuzi sa sjedištem u Tuzima, Ulica br.1, br.44, PIB: 02628988, Broj računa: 530-27038-88 kod NLB Banke AD, koga zastupa predsjednik Lindon Gjelijaj, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

Ponudača „Megalith“ doo Podgorica sa sjedištem u Podgorici, ul. Bulevar Vojvode Stanka Radonjica, br. 9, PIB: 03791742, Broj računa: 510-217524-84, Naziv banke: CKB Banka AD Podgorica, koga zastupa Derviš Hadžikić, izvršni direktor (u daljem tekstu: **Izvodjač**).

Član 1

Predmet ovog aneksa ugovora je izmjena količina radova u skladu sa Dopisom izvođača radova „Megalith“ doo Podgorica i Izjašnjenjem nadzornog organa „Infrastruktura“ doo Podgorica, broj 1854/4 od 17.04.2026. godine.

Član 2

Izmjena količina radova iz člana 1 ovog aneksa realizuje se u skladu sa Dopisom izvođača radova „Megalith“ doo Podgorica i Izjašnjenjem nadzornog organa „Infrastruktura“ doo Podgorica, broj 1854/4 od 17.04.2026. godine.

Dopis izvođača radova „Megalith“ doo Podgorica i Izjašnjenje nadzornog organa „Infrastruktura“ doo Podgorica, broj 1854/4 od 17.04.2026. godine, čine sastavni dio ovog aneksa.

Član 3

Osnov osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku radova – **Radovi na postavljanju zaštitne ograde**, broj: 01-426/25-7598/3 od 26.11.2025.godine;

Broj i datum **Odluke o izboru najpovoljnije ponude**: 01-426/25-9358/2 od 30.12.2025.godine;

Ponuda ponuđača **„Megalith“ doo Podgorica**, šifra ponude preko ESJN broj: **#148474** od 12.12.2025.godine i Dopis izvođača radova „Megalith“ doo Podgorica, sa predmjerom i predračunom za naknadne radove, od 17.04.2026. godine.

Član 4

Član 3 osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Izvođač se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od:

Ukupna cijena ugovorenih radova,

bez uračunatog PDV-a, iznosi 147.397,12 €.

Iznos PDV-a 30.953,40 €

Vrijednost ugovorenih radova sa uračunatim PDV-om iznosi 178.350,52 €.

Član 5

Član 5 stav 1 osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Rok izvršenja ugovora je: 45 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

Član 6

Ostale odredbe osnovnog ugovora koje nijesu u suprotnosti sa ovim aneksom ugovora, ostaju nepromjenjene i obavezujuće su za obje ugovorne strane.

Član 7

Eventualne sporove koji proizilaze iz ovog aneksa ugovora, ugovorne strane rješavaju sporazumno i savjesno, mirnim putem u cilju postizanja dogovora i kompromisa, a ukoliko ih ne budu mogli riješiti na ovaj način, isti će se rješavati pred nadležnim sudom u Podgorici.

Član 8

Ovaj aneks ugovora sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

Član 9

Ovaj aneks ugovora stupa na snagu i proizvodi pravno dejstvo danom potpisivanja istog od strane ovlašćenih zastupnika strana ugovora.

NARUČILAC

Opština Tuzi

Lindon Gjelač, predsjednik



IZVOĐAČ

"Megalith" doo Podgorica

Derviš Hadžikić, Izvršni direktor

