

UGOVOR O IZGRADNJI TROTOARA UZ DIO REGIONALNOG PUTA R23

LALEVIĆI - GLAVA ZETE

Broj 01-344/26-1977/1

Ovaj ugovor zaključen je između:

DANILOVGRAD,

Opštine Danilovgrad sa sjedištem u Danilovgradu, Trg 9. decembar, bb, PIB: 02000156, koju zastupa predsjednik Aleksandar Grgurović (u daljem tekstu: Naručilac) i

"Akropolis" d.o.o. Nikšić, PIB 02308479, broj računa: 510-18933-83 kod CKB banke, koje zastupa izvršni direktor Ranko Bjeletić (u daljem tekstu: Izvođač), **sa podugovaračem:**

AD „Mehanizacija i programat” d.o.o. Nikšić (Dio predmeta nabavke koji se ustupa podugovaraču AD „MEHANIZACIJA I PROGRAMAT”-NIKSIC odnosi se na geodetske radove, procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovarač je 1%), PIB: 02259648, koga zastupa izvršna direktorica Nada Damjanović.

OSNOV UGOVORA:

Pravni osnov za zaključivanje Ugovora o javnoj nabavci za izgradnju trotoara uz dio regionalnog puta R23 Lalevići - Glava Zete je:

- Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju trotoara uz dio regionalnog puta R23 Lalevići - Glava Zete, broj: 01-426/26-1286/1 od 23.04.2026. godine, Odluka o izboru najpovoljnije ponude i samostalna ponuda Izvođača „Akropolis” d.o.o. Nikšić sa podugovaračem AD „Mehanizacija i programat” d.o.o. Nikšić, šifra ponude: 161211 od 11.05.2026. godine.

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je izvođenje radova na izgradnji trotoara uz dio regionalnog puta R23 Lalevići - Glava Zete, u skladu sa Tenderskom dokumentacijom broj 01-426/26-1286/1 od 23.04.2026. godine, Odlukom o izboru najpovoljnije ponude i ponudom Izvođača šifra 161211 od 11.05.2026. godine, koji čine sastavni dio ovog ugovora.

Član 2

Izvođač se obavezuje da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede stručno, kvalitetno i u skladu sa tehničkom specifikacijom, predmjerom radova, važećim propisima, pravilima struke i ponudom šifra 161211 od 11.05.2026. godine.

Član 3

Izvođač se obavezuje da Naručiocu izvrši radove specificirane članom 1 ovog ugovora, a Naručilac se obavezuje da obezbijedi uslove za izvršenje predmetnih radova i plati Izvođaču ugovorenu vrijednost.

Član 4

Ukupna vrijednost ugovora za radove iz člana 1 ovog ugovora iznosi 47.317,00 EUR bez PDV-a.

PDV iznosi 9.936,57 EUR.

Ukupna vrijednost ugovora sa PDV-om iznosi 57.253,57 EUR.

Član 5

Rok plaćanja je u roku od 30 dana od dana prijema privremene mjesečne ili okončane situacije, ovjerene od strane Nadzornog organa. U cijenu su uračunati nabavka, isporuka i ugradnja stavki sa predmjera.

Način plaćanja je virmanski.

Član 6

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ugovornih strana, pod uslovom da je Izvođač dostavio garanciju za dobro izvršenje ugovora iz člana 15 ovog ugovora.

Izvođač ima pravo da zahtijeva produženje ugovorenog roka za izvođenje radova u slučaju koji nije izazvan njegovom krivicom a u kome je zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja obaveza od strane Naručioca bio spriječen da izvodi radove.

Produženje roka određuje se prema trajanju spriječenosti, s tim što se rok produžava i za vrijeme potrebno za ponovno otpočinjanje radova i za eventualno pomjeranje radova u nepovoljnije godišnje doba. Izvođač ne može zahtijevati produženje roka zbog posebnih uslova koji su nastupili po isteku roka za izvođenje radova.

Naručilac nije dužan da uzme u obzir ovakve situacije, osim ako ga Izvođač u roku od 3 dana po otpočinjanju i nastajanju ovakvih situacija, ili onda čim je to praktično bilo moguće, nije pismenim putem upoznao sa potpunim detaljima svog zahtjeva za produženje vremena na koje po svom mišljenju ima pravo, i to tako da zahtjev može na vrijeme da bude provjeren. Sve promjene vremena za izvršenje radova moraju biti pismeno odobrene od strane Naručioca.

Član 7

Mjesto izvršenja ugovora je opština Danilovgrad, na predmetnoj lokaciji.

Član 8

Način sprovođenja kontrole kvaliteta obuhvata: prethodno provjeravanje kvaliteta, tekuća ispitivanja i kontrolna ispitivanja.

Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi Izvođač.

Rezultat svih ispitivanja Izvođač mora blagovremeno dostavljati Stručnom nadzoru.

Ukoliko rezultati ispitivanja pokazu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvedenih radova ne odgovara zahtijevanim uslovima, Stručni nadzor je dužan da izda nalog Izvođaču da nekvalitetni materijal zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku Izvođača.

Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora da otkloni uočene nedostatke, nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome obavijestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Kontrola kvaliteta izvedenih radova vršiće se preko nadzornog organa, kao i razmatranjem Izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica naručioca, a Izvođač je dužan da postupi po eventualnim primjedbama nadzornog organa.

Naručilac će, shodno Zakonu o izgradnji objekata, vršiti stručni nadzor preko stručnog nadzora o čijem imenovanju će pismeno obavijestiti Izvođača.

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene Stručnog nadzora Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača.

Stručni nadzor je ovlašćen da prati i kontroliše da li Izvođač izvodi radove prema ovom Ugovoru čiji sastavni dio su i Tehničke specifikacije i predmjer radova i prema Projektu; provjerava da li je dokazan kvalitet u skladu sa tehničkom specifikacijom i Projektom; odobrava odnosno zabranjuje izvođenje radova upisom u građevinski dnevnik; određuje način otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti tokom izvođenja radova; daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom; kontroliše dinamiku napredovanja radova i poštovanje ugovorenog roka završetka radova; kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju stručnog nadzora.

Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od Naručioca.

Postojanje Stručnog nadzora i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Stručni nadzor će u svako doba imati:

- a) nesmetan pristup svim djelovima gradilišta i svim lokacijama sa kojih se obezbeđuju prirodni materijali, i

b) pravo da u toku proizvodnje, izrade i izgradnje (na gradilištu i drugim lokacijama) vrši pregled, inspekciju, mjerenje i testiranje materijala i kvaliteta izrade, i provjeru napretka u radovima.

Izvođač će osoblju Naručioca omogućiti sprovođenje ovih aktivnosti, što će obuhvatati obezbjeđenje pristupa, opreme, dozvola i zaštitne opreme. Nijedna ovakva aktivnost ne oslobađa Izvođača od njegovih ugovornih obaveza i odgovornosti.

Stručni nadzor ima pravo da naloži Izvođaču da ukloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala. Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne ukloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik; Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i Stručnog nadzora obezbjeđuje kvalitetno izvođenje radova; Materijal za koji se utvrdi da ne zadovoljava zahtijevane uslove kvaliteta Izvođač mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Stručni nadzor.

Izvođač je obavezan da imenuje ovlašćenog inženjera, u cilju izvršenja funkcija koje su navedene. Izvođač ne smije, bez prethodnog pristanka Stručnog nadzora i Naručioca, povući imenovanje ili imenovati zamjenu.

Stručni nadzor će, na zahtjev Izvođača, uz prethodnu saglasnost Naručioca, odobriti predložene zamjenu Ovlašćenog inženjera ako su njegove odgovarajuće kvalifikacije i sposobnosti suštinske jednake ili bolje od onih koje su navedene u ponudi.

Stručni nadzor će predložiti Izvođaču da zamjeni lice koje je član osoblja Izvođača, ili radne snage, uključujući i Ovlašćenog inženjera, navodeći razloge, u slučajevima kada to lice: a) uporno nastavlja s lošim ponašanjem ili nedostatkom pažnje,

b) nekompetentno ili nemarno obavlja svoje dužnosti,

c) se ne pridržava odredaba Ugovora, ili

d) nastavlja s aktivnostima koje ugrožavaju bezbjednost, zdravlje ili zaštitu životne sredine;

Izvođač će preuzeti obavezu da lice napusti gradilište i da više ne bude u vezi sa radovima iz ugovora.

Član 9

Izvođač se obavezuje:

- da radove koje su predmet ovog Ugovora izvodi u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla;
- da radove izvodi kvalifikovano osoblje sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu posla;
- da primijeni sve mjere zaštite propisane zakonom;
- da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim vršenjem radova.

Član 10

Izvođač radova dužan je da omogući bezbjedno odvijanje saobraćaja tokom izvođenja radova, u skladu sa Zakonom o putevima.

Izvođač će biti odgovoran za bezbjednost svih aktivnosti na gradilištu, sigurnosti susjednih objekata i radova, već izvedenih radova na objektu, opreme, uređenja, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini i naruciocu.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi Izvođač. Izvođač je dužan naručiocu nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od naručioca po osnovu predmetnog rada. Izvođač je dužan preduzeti sve razumne mjere za zaštitu životne sredine, na Gradilištu i izvan njega, i ograničiti štetu i ometanje lica i imovine zbog zagađenja, buke i ostalog, a što je prouzrokovano njegovim aktivnostima. Izvođač je dužan osigurati da emisije, naručitelja, oticanje i otpadna voda

Član 11

Naručilac se obavezuje da po dogovorenom terminu i planu Izvođača uvede u posao. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbjeđenje svih potrebnih uslova za nesmetano obavljanje posla.

Smatra se da je Naručilac izvršio obavezu uvođenja Izvođača u posao ako mu je predao Obavještenje o datumu uvođenja u posao nakon imenovanja Stručnog nadzora.

Na dan uvođenja Izvođača u posao otvara se Građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je Naručilac uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.

Izvođač radova dužan je da vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu u skladu sa važećim propisima.

Po završetku radova ugovorne strane će izvršiti primopredaju izvedenih radova o čemu će sačiniti zapisnik o primopredaji.

Ukoliko se prilikom primopredaje utvrde nedostaci, Izvođač je dužan da ih otkloni u roku koji odredi Naručilac, odnosno Stručni nadzor.

Danom potpisivanja zapisnika o primopredaji bez primjedbi, odnosno nakon otklanjanja konstatovanih nedostataka, smatra se da su radovi završeni i predati Naručiocu.

Član 12

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvođač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora ili način njihovog izvođenja odstupa od ugovorenog kvaliteta iz ponude Izvođača;
- U slučaju da se Izvođač ne pridržava svojih obaveza, i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Izvođača i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se Izvođač ne odazove pozivu Naručioca, Naručilac angažuje treće lice na teret Izvođača.

Član 13

Ako Izvođač svojom krivicom ne završi predmetne radove u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 1,0 ‰ (jedan promil) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova.

Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu, te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati - odbije na teret Izvođačevih potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača.

Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda Radove. Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorene i obračunate kazne, tada Naručilac ima pravo i na naknadu štete u iznosu koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Član 14

Izvođač je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 90 (devedeset) dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. Ukoliko Izvođač ne preda Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora u skladu sa odredbama iz prethodnog stava, smatra se da je odustao od ponude i u tom slučaju će Naručilac aktivirati garanciju ponude. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, Izvođač usluge dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora tj. da održava garanciju do isteka ugovorenog roka izvršenja i perioda važenja

garancije. Ako Izvođač ne produži važenje garancije za dobro izvršenje ugovora, Naručilac će aktivirati važeću garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Član 15

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

- radi nabavke dodatnih radova koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećanje troškova za Naručioca, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora;
- kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje Naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.

Član 16

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je shodno odredbama člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 74/19, 03/23, 11/23 i 84/24).

Član 17

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

Član 18

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Podgorici.

Član 19

Ovaj ugovor je zaključen i potpisan od strane ovlašćenih predstavnika ugovornih strana i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih po 3 (tri) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.

NARUČILAC

Opština Danilovgrad

Predsjednik

Aleksandar Grgurović



IZVOĐAČ

"Akropolis" d.o.o. Nikšić

Izvršni direktor

Ranko Bjeletić



PODUGOVARAČ AD

"Mehanizacija i

programat" d.o.o. Nikšić

Izvršna direktorica

Nada Damjanović

