

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI RADOVA

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca Vodovod i kanalizacija doo Podgorica sa sjedištem u Podgorici, Ulica Zetskih vladara bb, PIB: 02015641, Broj računa: 510-8284-20, Naziv banke: CKB banka, koga zastupa Aleksandar Nišavić (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača DOO GEO-PUT PROJECT Podgorica sa podugovaračem GEOPROMET doo Podgorica sjedištem u Podgorici, Ul. Iva Vizina br.2, Podgorica, PIB: 03341372, Broj žiro računa: 510-129861-09 Naziv banke: CKB banka AD Podgorica, koga zastupa Darko Tomašević (u daljem tekstu: IZVOĐAČ)

OSNOV UGOVORA:

Postupak jednostavne nabavke za nabavku izvođenja radova na izgradnji armirano - betonskih šahtova na teritoriji Glavnog grada Podgorica.

Broj Zahtjeva za dostavljane ponuda: 02-426/26-15427/3, šifra postupka #116868 od 15.06.2026.godine.

Broj i datum Obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke: 02-426/26-15427/7 od 01.07.2026.godine.

Ponuda ponuđača **DOO GEO-PUT PROJECT Podgorica** sa podugovaračem **GEOPROMET doo Podgorica** šifra #165659 od 16.06.2026.god. 12:56h.

Član 1

NARUČILAC ustupa, a IZVODJAČ se obavezuje da za račun NARUČIOCA, izvede radove na izgradnji armirano-betonskih šahtova na teritoriji Glavnog grada Podgorica, koje je Izvodjač dužan izvesti u skladu sa Ugovorenim dokumentima i ponudom IZVODJAČA šifra #165659 od 16.06.2026.god. 12:56h., a po vrstama i obimu definisanim Zahtjevom za dostavljanje ponuda.

Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje da RADOVE izvede za ukupnu cijenu u iznosu od 2.900,00 EUR bez PDV-a (po jediničnim cijenama), (PDV 609,00 EUR) odnosno 3.509,00 EUR sa PDV-om, sa rokom izvođenja radova od 180 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao ili potrošnje ugovorenih sredstava do dostizanja finansijskog limita u iznosu od 33.000,00 EUR bez pdv-a.

Uslovi plaćanja: po ispostavljenim situacijama, u roku od 30 dana od dana ovjere i potpisivanja privremenih i okončane situacije od strane Komisije za praćenje i primopredaju kompletnih radova formirane od strane Naručioca

Način plaćanja je: virmanski

Član 3

Rok izvršenja ugovora: Rok izvođenja je 180 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

Mjesto izvršenja ugovora je područje Glavnog grada Podgorica

Član 4

Organizaciju i priključenje gradilišta na instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije, PTT, IZVODJAČ obezbeđuje sam i o svom trošku.

Član 5

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Komisija za praćenje i primopredaju kompetnih radova formiranu od strane Naručioća. Komisija za praćenje i primopredaju kompletnih radova ima pravo da naredi Izvođaču da izvedene radove koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i obimom radova definisanim predmjerom radova iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda i Ponudom dovede u ispravno stanje. Ako Izvođač i pored upozorenja i zahtjeva Komisija za praćenje i primopredaju kompetnih radova ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa izvođenjem radova koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i obimom definisanim Zahtjevom za dostavljanje ponuda, Komisija za praćenje i primopredaju kompletnih radova će radove obustaviti i o tome obavijestiti Naručioća i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik. Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu Komisije za primopredaju kompletnih radova obezbeđuje izvođenje radova u skladu sa opisima, bitnim karakteristikama i obimom definisanim Zahtjevom za dostavljanje ponuda.

NARUČILAC će danom uvođenja u posao IZVOĐAČU pismeno saopštiti lica koja će vršiti stručni i nadzor nad izvođenjem radova (u daljem tekstu: Nadzorni organ).

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene nadzornog organa, NARUČILAC će o tome obavijestiti IZVODJAČA.

Član 6.

Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše realizaciju ovog ugovora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVODJAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pismeno ovlašćenje od NARUČIOCA.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobadja IZVODJAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Član 7

IZVOĐAČ je dužan da, u vezi sa RADOVIMA koji se predmet ovog ugovora, vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

Član 8

Nadzorni organ ima pravo da naredi IZVODJAČU da otkloni izvedene radove koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i obimom radova definisanim tehničkom dokumentacijom i Ponudom.

Ako IZVODJAČ, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa izvođenjem radova koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i obimom definisanim tehničkom dokumentacijom Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti NARUČIOCA i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u gradjevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada IZVODJAČ preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbjeđuje izvođenje radova u skladu sa opisima, bitnim karakteristikama i obimom definisanim tehničkom dokumentacijom.

Ako se izmedju Nadzornog organa i IZVODJAČA pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se ugradjuje, materijal se daje na ispitivanje kako bi se utvrdilo da li odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim tehničkom dokumentacijom i Ponudom.

Troškove ovog ispitivanja plaća IZVODJAČ koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od NARUČIOCA, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim tehničkom dokumentacijom i Ponudom, IZVODJAČ mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

Član 9

Garantni rok: za kompletne izvedene radove Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana primopredaje objekta.

IZVODJAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokazu u toku garantnog roka, saglasno članu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima.

Član 10

IZVODJAČ je dužan da prije uvođenja u posao obavijesti NARUČIOCA o imenovanju ovlašćenog lica koje će rukovoditi radovima u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata.

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene ovlašćenog lica određenog za rukovođenje gradjenjem objekta, IZVODJAČ je dužan da o tome odmah obavijesti NARUČIOCA.

Član 11

- Ponuđačje dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu garanciju, neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv za dobro izvršenje ugovora, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvodjač radova dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Član 12

IZVODJAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu gradjevine i samu gradjevinu (objekat na kome je izvodio radove).

Član 13

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u Crnoj Gori. Obavijest da su radovi završeni IZVODJAČ podnosi NARUČIOCU preko Nadzornog organa.

Član 14

Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

Član 15

NARUČILAC i IZVODJAČ su saglasni da sastavni dio ovog ugovora čine Ugovorna dokumenta:

- Ponuda IZVOĐAČA,
- Garancija za dobro izvršenje ugovora

Član 16

Ugovorne strane su saglasne da će do raskida ovog Ugovora doći:

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor o javnoj nabavci u slučaju da Izvođač:

- a) prilikom realizacije ugovora ne dostavi Naručiocu tehničku dokumentaciju traženu kao garanciju kvaliteta kojom će dokazati da kvalitet ponuđenog materijala i opreme odgovara uslovima/standardima zahtijevanim tehničkom dokumentacijom;
- b) napusti radove ili na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;
- c) ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Izvođač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne plaća Izvođaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

Član 17

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“ br. 074/19, 003/23, 011/23 i 084/24).

Član 18

Ugovorne strane su saglasne da sve sporove, koji mogu nastati po ovom ugovoru, prvenstveno rješavaju sporazumno, pri tom se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede.

Rješavanje spornih pitanja ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore.

Član 19

Za sve što nije definisano Ugovorom primjenjivaće se odredbe važećeg Zakona o obligacionim odnosima.

Član 20

Ugovorene strane su pročitale tekst ugovora i isti kao izraz svoje slobodno izražene volje svojeručno potpisuju.

Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih po 3 (tri) primjeraka za NARUČIOCA i IZVOĐAČA.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisa obiju ugovornih strana.

NARUČILAC

Aleksandar Nišavić, Izvršni direktor

IZVOĐJAČ

Darko Tomašević, Izvršni direktor