

„DEPONIJA“ d.o.o. Podgorica

Broj: 16701

Podgorica, 02.12 2022. godine

Na osnovu člana 151 Zakona o javnim nabavkama (“Sl.list CG “ br.074/19 ) i člana 4 Ugovora o nabavci usluga broj: 4677 od 05.04.2022. godine zaključuje se

**ANEX UGOVORA O NABAVCI USLUGA**  
**broj: 4677 od 05.04.2022. godine**

između:

„DEPONIJA“ d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, ulica Španskih boraca bb. PIB: 02653907, Broj računa: 510-21633-34, Naziv banke: Crnogorska Komercijalna Banka, koga zastupa izvršni direktor Arsenije Boljević (u daljem tekstu: NARUČILAC)

i

„REMID VIS“ d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, Velje Brdo bb, PIB: 02284324, Broj računa: 530-1259-19, Naziv banke: NLB Banka, koga zastupa izvršni direktor Slobodan Stanić, (u daljem tekstu: IZVRŠILAC).

**PREAMBULA**

Ugovorne strane saglasno konstatuju da su, dana 05.04.2022. godine, zaključile Ugovor o nabavci usluga/partija 6 (mašinsko – bravarske usluge) broj: 4677 od 05.04.2022. godine (u daljem tekstu: Osnovni ugovor), nakon sprovedenog postupka javne nabavke, po tenderkoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga održavanja vozila po partijama broj: OP 02/22-2555 od 17.02.2022. godine, prema Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj: 4236 od 28.03.2022. godine i ponudi ponuđača “Remid Vis” d.o.o. Podgorica dostavljenoj putem ESJN-a dana 08.03.2022. godine u 12:07 časova i uslovima sadržanim u pozivu za javno nadmetanje od 17.02.2022. godine, koji čine sastavni dio Osnovnog ugovora.

Članom 2 Osnovnog ugovora predviđeno je da ukupna vrijednost predmetnih usluga, prema prihvaćenoj ponudi, iznosi 29.570,00 eura bez PDV-a, odnosno 35.779,70 eura sa uračunatim PDV-om (PDV: 6.209,70 eura).

Članom 3 Osnovnog ugovora predviđeno je da je rok izvršenja Ugovora godinu dana od dana zaključivanja Ugovora ili do utroška ugovornih sredstava, u zavisnosti koji od dva uslova ranije nastupi.

Članom 4 Osnovnog ugovora predviđeno je da Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

1) radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni Ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen Ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za NARUČIOCA a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog Ugovora,

2) kada je potreba za izmjenom Ugovora nastala zbog okolnosti koje NARUČILAC u vrijeme zaključivanja Ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda Ugovora a povećanje vrijednosti Ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog Ugovora.

Usljed neophodne sanacije kvarova nastalih na radnim mašinama, i u Reciklažnom centru, koji se odnose na dodatne izrade svornjaka, uški i spiralno konusnih župčanika, koje NARUČILAC nije mogao da predvidi, došlo je do znatnog povećanja troškova za NARUČIOCA, odnosno do utroška ugovorenih sredstava iz Osnovnog ugovora.

Kako se predmetne radne mašine koriste za razne vrste tretmana komunalnog otpada te su iste neophodne za obavljanje osnovnih djelatnosti NARUČIOCA, to je neophodno obezbijediti dodatne mašinsko – bravarske usluge, u cilju obezbjeđivanja kontinuiteta rada istih, kako bi se proces rada obavljao nesmetano.

## Član 1

Ugovorne strane su se saglasile da ovaj Anex ugovora predstavlja dodatak – sastavni dio Ugovora o nabavci usluga/partija 6 (mašinsko – bravarske usluge) broj: 4677 od 05.04.2022. godine

## **Član 2**

IZVRŠILAC se obavezuje da za potrebe NARUČIOCA izvrši dodatne mašinsko – bravarske usluge u svemu prema prihvaćenoj i odobrenoj specifikaciji broj: 16428 od 25.11.2022.godine koja čini sastavni dio Anex-a.

## **Član 3**

NARUČILAC se obavezuje da na ime naknade za izvršene dodatne usluge iz ovog Anex-a isplati cijenu u iznosu od 5.260,00 eura bez PDV-a, odnosno 6.364,60 eura sa uračunatim PDV-om (PDV: 1.104,60 eura).

Rok plaćanja je 30 dana od dana dostavljanja fakture.

Način plaćanja je na žiro račun IZVRŠIOCA.

## **Član 4**

Rok izvršenja dodatnih usluga je 6 mjeseci od dana zaključivanja Anex-a Ugovora.

Mjesto izvršenja je na lokaciji NARUČIOCA, deponija "Livade" u Podgorici.

## **Član 5**

IZVRŠILAC se obavezuje da NARUČIOCU preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje Anex-a Ugovora na iznos 10 % od ukupne vrijednosti ovog Aneksa, sa rokom važnosti 10 (deset) dana dužim od ugovorenog roka iz člana 4 stav 1 ovog Anex-a i koju NARUČILAC može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Anexa Ugovora.

Garancija treba biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom i na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

NARUČILAC se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog Aneksa Ugovora, vrati IZVRŠIOCU garanciju.

## **Član 6**

Ostale odredbe Osnovnog Ugovora broj: 4677 od 05.04.2022. godine ostaju na snazi u cjelosti.

## Član 7

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog Anexa Ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

## Član 8

Ovaj Aneks Ugovora je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana Ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su 4 (četiri) primjerka za NARUČIOCA i 2 (dva) primjerka za IZVRŠIOCA.

**IZVRŠILAC**  
**"Remid Vis" d.o.o. Podgorica**

**Izvršni direktor**  
**Slobodan Stanić**



**NARUČILAC**  
**"Deponija" d.o.o. Podgorica**

**Izvršni direktor**  
**Arsenije Boljević**

